

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
جهة بني ملال خنيفرة  
إقليم خريبكة  
جماعة وادي زم  
قسم الشؤون الإدارية والقانونية والمالية  
والإقتصادية والاجتماعية والرياضية  
مصلحة كتابة المجلس والشؤون  
الاجتماعية والمجتمع المدني

## محضر

### الدورة الاستثنائية

المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021

محضر اجتماع المجلس الجماعي لمدينة وادي زم  
خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021

جلسة مفتوحة للعموم

الورقة الحافظة

جلسة فريدة

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
جهة بني ملال خنيفرة  
إقليم خريبكة  
جماعة وادي زم  
قسم الشؤون الإدارية والقانونية والمالية  
والاقتصادية والاجتماعية والرياضية  
مصلحة كتابة المجلس والشؤون  
الاجتماعية والمجتمع المدني

عقد المجلس الجماعي لمدينة وادي زم دورة استثنائية يوم الخميس 01 يوليوز 2021، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، برئاسة السيد اخليفة الصيري رئيس المجلس، وبحضور السيد حسن اليوسفي باشا المدينة والسادة:

- 1- أمين المنتصر مدير المصالح الجماعية.
- 2- سعيد الغابي رئيس قسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات والنفقات.
- 3- مولاي ابراهيم اشبوكي مهندس بمديرية المصالح الجماعية.
- 4- عبد الإله اليمامي رئيس مصلحة كتابة المجلس والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني.
- 5- الميلودي هبيي مصلحة كتابة المجلس والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني.
- 6- محمد حاكيمي مصلحة كتابة المجلس والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني.
- 7- حسن الشافي مكتب التواصل والعلاقات العامة.
- 8- عبد الله الزيدي متصرف ممتاز بمديرية المصالح الجماعية.
- 9- السمعلي احديو مهندس بمديرية المصالح الجماعية.
- 10- إلهام النزاهي متصرفة بمديرية المصالح الجماعية.
- 11- أمين نواره الطبيب مدير المكتب الجماعي للوقاية الصحية.
- 12- لبصير مهداوي نائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية ورديفة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها.
- 13- صالح أوحமிدين رئيس قسم الجماعات المحلية بباشوية وادي زم.
- 14- محمد الشهداوي قسم الجماعات المحلية بباشوية وادي زم.
- 15- نعيمة السماحي قسم الجماعات المحلية بباشوية وادي زم.

\*- عدد الأعضاء الحاضرين ( 27 ) عضوا وهم السادة:

- 1- اخليفة الصيري رئيس المجلس الجماعي.
- 2- العربي مطاهر النائب الأول للرئيس .
- 3- فاطمة فضلي النائبة الثالثة للرئيس.
- 4- محمد واهلي النائب الرابع للرئيس.
- 5- خدوج لعفر النائبة الخامسة للرئيس.
- 6- عبد الرحمان الفاهي النائب السادس للرئيس.
- 7- خليل وهبي النائب السابع للرئيس.
- 8- بوشتى نور كاتب المجلس.
- 9- زكية يشين نائبة كاتب المجلس.

- |     |                   |                         |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 10- | حسن خشابي         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 11- | محمد غيتي         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 12- | سعيد نوحى         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 13- | سعيد كريم         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 14- | الملودي فكر اوي   | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 15- | عبد الرحمان سيدي  | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 16- | بلقاسم الورديني   | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 17- | إيمان حشادي       | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 18- | خالد مدني         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 19- | عبد العزيز برعود  | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 20- | فاطمة أيوبي       | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 21- | محمد المسعودي     | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 22- | محمد سقراط        | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 23- | بناصر اليوسفي     | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 24- | أحمد بخوش         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 25- | بنداود بنموسى     | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 26- | عبد اللطيف عتراوي | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 27  | يوسف عطية         | عضو مجلس جماعة وادي زم. |

\* - عدد الأعضاء المتغيبين بدون عذر: (00).

\* - عدد الأعضاء المتغيبين بعذر: (08) وهم السادة:

- |    |                 |                         |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1- | بوعزة العيادي   | النائب الثاني للرئيس.   |
| 2- | حمو بن الديكية  | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 3- | ليلي حاضر       | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 4- | هشام حسناوي     | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 5- | عبد اللطيف مدني | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 6- | محمد مومن       | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 7- | السعيد الحريري  | عضو مجلس جماعة وادي زم. |
| 8- | الزهرة الباز    | عضو مجلس جماعة وادي زم. |

\* - عدد الأعضاء الشاغرة مناصبهم: ( لا أحد )

**و بناء على جدول الأعمال الذي يضم النقاط التالية:**

1- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربية 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء .

2- تدارس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم لتقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.

3- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم.

4- تحويل اعتمادات بعض الفصول.

5- تغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول.

6- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تنظم الاطار التعاقدى الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها والجماعة على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع.

7- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وكلمة ترحيبية في حق الحاضرين، أعلن السيد رئيس المجلس طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عن أسماء الأعضاء المتغيين، وطلب تغيير ترتيب مناقشة نقط جدول الأعمال بتقديم النقطة السادسة ، لفسح المجال للسيد نائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها قصد الانصراف بعد ذلك ، وهو مالم يسجل بشأنه أي اعتراض، وذكر بالنقط المدرجة بجدول الأعمال، و شرع في دراستها وفق ما هو مبين طيه.

### التوقيعات

كاتب المجلس  
بوشتي نور

رئيس المجلس الجماعي

اخليفة الصيري

## النقطة السادسة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تنظم الاطار التعاقدى الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها والجماعة على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع.

### العرض

في عرضه لهذه النقطة، أشار السيد رئيس المجلس الجماعي ، بأنها أضيفت لجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية بناء على إرسالية عاملية في الموضوع ، وأحيلت على لجننتين دائمتين مختصتين منبثقتين عن المجلس، اللتان درستاهما في إطار اجتماع مشترك بينهما ( لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و لجنة المرافق العمومية الخدمات ) وقال بأنه سيعطي الكلمة في البداية للسيد نائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها، على أن تلي بعد ذلك باقي التدخلات، وبذلك فتح باب المناقشة.

### المناقشة

للإشارة أنه طلب التدخل في إطار نقطة نظام عضو المجلس السيد محمد سقراط الذي اقترح تقديم تقرير اللجننتين المعنيتين أولاً ثم تأتي بعد ذلك باقي التدخلات. وفي هذا الصدد أوضح السيد رئيس المجلس ، أنه ربحا للوقت ، فإنه من المفيد الاستماع بداية لتدخل السيد نائب رئيس المجموعة ، بعده سيكون النقاش مفتوحا لتناول تقرير اللجننتين المشترك وغيره من التدخلات.

### لبصير مهداوي : نائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها

أشار أنه بناء على القرار الوزيري عدد 194 بتاريخ 27 غشت 2010 والقاضي بإحداث مجموعة الجماعات الترابية وريغة ، فإن هذه الأخيرة تتكون من 30 جماعة حضرية وقروية ، وتضاف لها جماعة خريبكة والمجلس الإقليمي وانخرطت فيها الجماعات المعنية بناء على مقررات لمجالسها المنتخبة وبدعم من وزارة الداخلية وكذا الوزارة الوصية على القطاع على مستوى المساهمة في مراكز التحويل وفرز وطمر وتثمين النفايات والتي هي في طور الإنجاز بهدف إغلاق المطارح العشوائية، وبين أنه مع انتهاء العقدة مع شركة تيكمد (TECMED) التي امتدت لحوالي سبعة سنوات ونصف ، كانت هناك إكراهات وتعثرات وصولا إلى العمل بالصفة التفاوضية التي تم التمديد لها لستة أشهر، بحيث ستنتهي في 17 غشت 2021، وفي هذا النطاق بين بأن الاتفاقية موضوع النقطة جاءت بناء على دراسة الجدوى المنجزة من طرف مكتب الدراسات (ALSENTA) والتي تم فيها الأخذ بعين الاعتبار إحصاء عدد السكان لسنة 2014، وكمية النفايات التي تنتجها كل جماعة على صعيد الإقليم وأنه يتم في هذا الصدد اعتماد معايير وطنية، دون إغفاله التذكير بمبدأ التضامن بين الجماعات الذي يميز مساهماتها في المجموعة بموجب هذه الشراكة ، بحيث بين أن إقليم خريبكة يعتبر رائدا على المستوى الوطني في هذا المجال ، وعرض إلى ما يلي :

- أنه بعد عملية كنس وجمع النفايات فإنه يتم نقلها إلى مراكز التحويل ( خريبكة – وادي زم -

أبي الجعد) ثم مركز طمر وتثمين النفايات بالمفاسيس.

- أن مدينة خريبكة تساهم حاليا في إطار التضامن بحوالي 130 مليون سنتيم وستتخرط كليا

بعد انتهاء عقدتها مع شركة OZONE.

- أن مبلغ مساهمة الجماعات غير قار وقابل للتقليص إذا توفرت لميزانية المجموعة موارد أخرى مرتقبة خارج مساهمات الجماعات المنخرطة كالمجمع الشريف للفوسفاط وغيرها، مختتما بأن ذلك إن توفر سيحيل لاحقا على اتساع الاتفاقية موضوع النقاش للمراجعة.

#### **بناصر اليوسفي:**

قال بأنه بناء على ما جاء في تدخل السيد ممثل المجموعة الذي أشار فيه إلى مسألة الإكراهات والتعثرات، فإنه يحبذ منه بأن يحددها أكثر وبدقة حتى يتسنى الحديث عنها، متسائلا فيما إذا كانت تجمع حقا النفائات الصلبة؟ ومدى مراقبة الشركة المسندة لها هذه العملية؟ ملاحظا بأن النفائات لازالت بالشارع العام، كما أن هناك أزقة لا تدخلها الشاحنة، ناهيك عن طريقة الاشتغال التي يقوم بها عمال النظافة والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

#### **سعيد كريم :**

بين بأن ما يهم في هذا الموضوع هو جوهره المتمثل في النظافة، لذا فهو يشكر السيد عامل الإقليم الذي تحمل مسؤولية صفقة تفاوضية وحل مشكل أجور العمال بالشركة المعنية وتم تمكينهم من مستحقاتهم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية جاءت متأخرة لما يقرب الثمانية سنوات ونصف، علما أن المواطنين يواجهوننا بسبب تردي الخدمات بالقطاع وذلك من حقهم، لذا فهو يحمل المسؤولية للمجموعة، فالمكتب المسير لها لا علاقة له بالنظافة، لأن الجماعات القروية لديها يوم واحد للنظافة ( يوم السوق الأسبوعي) ومع ذلك يسIRON المجموعة، في حين أن جماعات حضرية لها تدبير يومي لمجال النظافة ولم تمنح لها هذه الفرصة، ملاحظا أن مدة الصفقة التفاوضية 06 أشهر وكذا فترة التمديد ( 06 أشهر) لا تسمح للشركة الحالية بالاستثمار في آليات وشاحنات في المستوى المطلوب، وبأن كل ذلك أفرز المشاكل الحالية، مقترحا بأن تضمن التوصيات التي أفرزها الاجتماع المشترك بين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 25 يونيو 2021 مداخلته هذه مع أخذها بعين الاعتبار بمقرر المجلس، حيث تناولت هذه المقترحات ما يلي :

- أهمية مراجعة مسألة تمثيلية الجماعات بالمجموعة بشكل يتناسب مع مساهماتها المالية داخل المجموعة المعنية.

- دراسة إسناد التسيير بالمجموعة للجماعات الكبرى داخلها.

- التسريع بالاتفاقية بين مجموعة الجماعات ومجلس جهة بني ملال خنيفرة.

- مراعاة حق الجماعة داخل المجموعة في حالة عدم وفاء المجموعة المعنية بالتزاماتها على مستوى الكم والجودة وانجاز الخدمات.

- ضرورة مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط في إطار شراكة كمؤسسة مواطنة تهتم بالجانب البيئي لدعم المجموعة.

- طلب دعم اضافي من وزارة الداخلية للتخفيف من مساهمة الجماعة في المجموعة، خاصة أن المجموعة تضم 31 جماعة.

- ضرورة البحث عن موارد أخرى لدعم المجموعة.

#### **عبد العزيز برعود :**

قال بأنه يشكر السيد رئيس المجلس على برمجة هذه الدورة الاستثنائية التي جاءت في ظرف استثنائي ونحن مقبلون على الاستحقاقات الانتخابية، لأنها تناولت مواضيع مهمة ولو متأخرة والتي تلامس الروتين اليومي وحياة الساكنة وعلى رأسها نقطة النظافة، وأشار - موجهها كلامه

للسيد رئيس المجلس- بأن تصريحكم في اللجنة، بحيث أنه في الوقت الذي كان يجب أن تناقشوا الموضوع ومعاناة المواطنين مع الأزمات والروائح الكريهة التي تخلفها شاحنة جميع النفايات، ذهبتم إلى التعمق في خطاب سياسي والتموضع، لأن المواطن لا تهمه هذه الأشياء، أي تموقع الجماعة بالمجموعة ، لأن ذلك أفرزته الانتخابات والتصويت، لأنه عندما لم تقبلوا تمثيليتكم في شخصين كان عليكم الانسحاب، وأضاف بأنه سيكرر ما جاء على لسانه زميله عضو المجلس السيد بناصر اليوسفي موجهًا تساءله لممثل المجموعة؟ ما هي هذه الإكراهات؟ وهل لها خلفيات سياسية؟ أم أن الموضوع يعالج بشكل آخر أو غير معروف مقابل مساهمة الجماعة؟

#### **عبد الرحمان الفاهي:**

قال بأنه يجب أولاً وضع معالجة مسألة النفايات الصلبة والمماثلة لها في إطارها الحقيقي (بيئي-صحي-اقتصادي) لأن أهم شيء يجب التركيز عليه بدون لغة خشب ، هو أن المجموعة لم تواكب المشكل الحقيقي، وبأنه يوم الإضراب ظهرت نتائج كارثية على مستوى النظافة بالمدينة، ويقابل ذلك أن الجماعة بالتزاماتها المالية كانت منخرطة فعليا وتواكب ، لكن للأسف لم تكن الخدمة المنجزة في المستوى المطلوب، ناهيك عن التأثيرات السلبية على صعيد الفرشة المائية والروائح الكريهة والأمراض، في ظل التعاقد مع الشركة الحالية التي تعتبر جد ضعيفة على مستوى الخدمات والشاحنات، مقترحا في حالة عدم استطاعة الشركة المخولة لها المجموعة الخدمة بأن تنجزها بالشكل المطلوب بأن ترفع المجموعة يدها وتتدخل الجماعة لتسيير وتدبير هذا المرفق بالمدينة ذاتيا (الجمع والكنس) وبأنه لا يجب على المجموعة المذكورة الاختباء وراء الإكراهات.

#### **محمد سقراط:**

أوضح بأن عرض ممثل مجموعة الجماعات لم يقدم فيه شيء، وإنما جاء فقط ليؤثث المشهد ، لأنه كان عليه أن يأتي بالوثائق وبدفتر تحملات الصفقة التفاوضية لشركة ARMA ، وأشار بأنه قال في دورة سابقة بأن هناك خروقات فضيعة بخصوص الصفقة المعنية ، بحيث احتفظ بالشركة المذكورة لوحدها ، وبأنه يتوفر على هذا الملف وسيقدمه بعد الانتخابات ، وبين بأن مدينة وادي زم تأتي بالجدول المرفق بالاتفاقية في المرتبة الثانية بعد مدينة خريكة، لذا وجب على المجموعة تقديم وثائق الصفقة التفاوضية قصد المناقشة ، لأن السيد عامل إقليم خريكة كإدارة لا يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الصفقة ، وبالتالي - يقول- بأن من يجب أن يحاسب هي مجموعة الجماعات وبأننا لن نصوت على النقطة لأننا نعرف كيف تمر الأمور لأن هناك هدر للمال العام، في غياب جودة الخدمات، وأضاف بأن المواطنين لا يعرفون ويلومون الجميع ، كما كرر طلب تقديم دفتر تحملات الصفقة التفاوضية، وبأن له محاضر بواسطة مفوضين قضائيين ، حيث تم ضبط خروقات الشركة.

#### **خالد مدني :**

قال بأن المشكل ليس في مجموعة الجماعات بقدر ما يتمثل في ممثلي الجماعة بهذه المجموعة ( الرئيس ونائبه الأول) ملاحظا بأن النظام الداخلي للمجلس يحتم على المنتدبين تقديم تقارير للمجلس حول مهامهم الانتدابية أولا بأول، بحيث تمت المطالبة بذلك في عدة دورات كلما طرح الموضوع ، لذا فإن معالجة النقطة في آخر اللحظات كمن يرغب في إجراء التحاليل للميت بعد وفاته، مضيفا بأنه في أولى دورات هذا المجلس طالبنا بدفاتر التحملات وقبولنا بالصد، واختتم متسائلا لماذا هذه الصحوه الآن؟ وقال بأنه على كل حال جاءت متأخرة.

#### **يوسف عطية :**

أشار بأنه لن يخرج عن سياق زملائه سواء في المعارضة أو الأغلبية في كون مناقشة الموضوع جاءت في نهاية هذه الولاية ، لأنه كيفما كانت النتيجة فستكون كارثية ، فوادي زم ستصبح كلها

مطرحا، كما أنه يصعب التراجع عن الاتفاقية رغم شوائبها، وتابع قائلا بأننا طالبنا بدفتر التحملات، وكانت العقدة مع شركة ثم جاءت أخرى وما وقع بعد ذلك من مشاكل للعمال وتردي الخدمات وكل هذا التراجع في نهاية الولاية، مما يحيل على عدم معرفة مستقبل الولاية القادمة، وهذه أشياء خطيرة، وبالتالي فإن التصويت على النقطة أو رفضها أحلاهما مر، خاصة وأنه منذ مدة ونحن - يضيف - نطلب معرفة طريقة الاشتغال، حيث تمت مواجهتنا بالتعقيم، كما طالبنا بالتحسين، وخلص إلى أنه لا يمكن إعطاء رأي صائب في ظل عدم معرفة ما يقع.

#### محمد المسعودي:

قال بأن المشكل ليس في اعتمادات المساهمة المرتفعة كما قيل مادامت الجماعة كانت تصرف 150 مليون سنتيم فقط على المحروقات ، وإنما يتمثل الإشكال في تسييس الموضوع ، ملاحظا تردي الخدمات وتراكم الأزمات والنفايات ، مختتما بكونه مع الاتفاقية.

#### المولودي فكراي:

طلب فيما إذا كان بالاستطاعة إنقاذ ما يمكن إلى غاية العمل بالصفقة الجديدة ، لاسيما وأنه عاين شخصا عن قرب إحدى الشاحنات لما كانت تزن حمولتها من النفايات ، والروائح الكريهة التي خلفتها والتي عمت إحدى المقاهي المجاورة ، مقترحا تنظيف الحاويات خاصة مع قرب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

#### خليل وهبي:

قال بأن الكل يتحدث عن تردي الخدمات ، لأن المكتب المسير للمجموعة هاوي، اعتبارا أنه عمل الصفقة التفاوضية الأولى والثانية ولم يتوقع المستقبل، متسائلا عن طريقة العمل ؟ خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه ذلك من تدخلات مهمة على مستوى النظافة وجب أخذها بعين الاعتبار.

من ناحية أخرى بين بأن العقدة مع الشركة المعنية ستنتهي في شهر غشت 2021 وأنه مع الاستحقاقات الانتخابية ، فإنه يتساءل عن طرق امتداد هذه الصفقة الجديدة إلى غاية العمل بها من طرف مجلس المجموعة القادم؟ وهل هناك سيناريوهات للتعامل مع هذا الموضوع؟

#### لبصير مهداوي: نائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية وريفة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها

شكر السادة الأعضاء عن غيرتهم على المدينة ، وقال بأنه يتم التحدث عن الإكراهات ، ولكن وجب أيضا الحديث عن الإيجابيات ، وفي هذا الصدد أشار بأن هذا المشروع يعتبر نموذجيا على المستوى الوطني ، وهو مشروع راشد يحتذى به ، وأنه لا يجب إغفال الصعوبات المتمثلة في كون نهاية العقدة مع شركة تيكمد TECMED تزامن مع جائحة كورونا، وكانت المجموعة مضطرة للدخول في صفقة تفاوضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبأن هذه الصفقة التفاوضية لم تكن مع شركة واحدة بل مع 06 شركات، وبأنه يجب سحب الكلام المتعلق بخروقات التواطؤ مع شركة معينة لأن ذلك لا أساس له من الصحة ويستوجب دليلا، وخلص إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة الجديدة قبل 17 غشت 2021، وسيتم العمل بالشراكة لمدة 10 سنوات.

## رئيس المجلس الجماعي :

أشار بأن الموضوع حساس، وكما يتم الاتفاق في بعض الأمور، فإنه يتم أيضا الاختلاف في أخرى، وبأن هذه الاتفاقية مطروحة على كل الجماعات بالإقليم، وبأن مدينة خريكة ستساهم بشكل تضامني لأنها تدبر بشكل مستقل مرفق كنس جمع ونقل النفايات في انتظار انتهاء عقدتها مع شركة OZONE قصد الانخراط الكلي، وعرض إلى أن هناك إكراهين:

1- الإكراه المالي: اعتبارا أن المشروع مكلف للجماعات ، لذا فإن هناك اتفاقية للمجموعة مع الجهة وهي في طور المصادقة بوزارة الداخلية، ثم الدعم البالغ 32 مليون درهم المتعلق بتدبير مراكز التحويل ومركز الطمر والتثمين والذي يندرج ضمن هذه الاعتمادات ، دون إغفاله ذكر مساهمة المجلس الإقليمي ، كما هو مقترح دعم المجمع الشريف للفوسفات، ليكون المشروع متكاملًا وقائما بجميع مكوناته ( الكنس وجمع النفايات وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات ومراكز التحويل ) مقترحا الموافقة من طرف المجلس على التماس تقديم طلب دعم إضافي من وزارة الداخلية للتخفيف من مساهمة الجماعة وباقي الجماعات بالإقليم في المجموعة.

2- التسيير والتدبير: وفي هذا الصدد قال بأن من يتحمل مسؤولية هذا الواقع هم السياسيون ومن يدبر، وللتصحيح فإنه يؤكد بأن السيد عامل الإقليم مشكورا تحمل المسؤولية في إطار الاختصاصات الإدارية المسندة إليه بحكم القانون لحل المشكل، لذا - يقول- يجب أن نكون إيجابيين ، موضحا بأن صيغة النقطة تحيل على مشروع اتفاقية تنظم الإطار التعاقدى الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية والجماعات على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع، وهذا له دلالاته العميقة التي يجب التقاطها ، وتابع قائلا بأن ملاحظات مجلس جماعة وادي زم ولجانها وجب أخذها بعين الاعتبار ، لاسيما وأنه أصبح لدى المجموعة وعي في التعامل مع الموضوع بصورة مغايرة للسابق ، والدليل على ذلك إيجابية جماعة خريكة التي لم تكن في فترة معينة تقبل التحويل، وحاليا منخرطة مع المجموعة بشكل تضامني، رغم أنها تدبر الكنس والجمع مع شركة لازالت عقدتها معها سارية المفعول، وخلص إلى أن موضوع النظافة ليست فيه السياسة، وإنما يجب أن يدبر ويعالج بشكل عقلاني وتضامني.

## عبد اللطيف عتراوي :

لاحظ بأن الشركة الحالية لا تدبر مجال النظافة بالمدينة بالشكل المطلوب، كما أنه لا يتم غسل الحاويات وكذا تراكم الأزبال ، مما يحيل على أمراض متعددة كالحساسية، مقترحا الأخذ بعين الاعتبار دعوة الشركة المعنية قصد تنظيف الحاويات على الأقل مرة في الأسبوع.

## محمد سقراط:

أشار بأن ممثل المجموعة تحدث في إطار الصفقة التفاوضية على 06 شركات لذا فإنه يتساءل عن الشركة الأخيرة ؟ ملاحظا بأنه كان جديرا الإتيان بدفتر التحملات، لاسيما ونحن - يقول-

مساهمين كجماعة في إطار اتفاقية ، ملاحظا بأن هناك قانون يتعلق بالحصول على المعلومة، كذلك تساءل فيما إذا تم أخذ استشارة المجلس الجهوي للحسابات قبل العمل بهذه الاتفاقية؟ وقال بأنه سيضع شكاية برئيس مجموعة الجماعات لأن هناك شبهة في الصفقة التفاوضية ، وتابع بأننا مؤسسة منتخبة ونعطي منحة ومن حقي متابعتك وبأنه سيصوت بالرفض.

### خليل وهبي :

قال بأنه سيصوت لصالح الاتفاقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متسائلا فيما إذا كانت للمجموعة رؤية مستقبلية في المرحلة القادمة؟ ملاحظا بأنه سبق وأن طلب في إطار أشغال الاجتماع المشترك السالف ذكره بتقديم عرض في الموضوع بواسطة "الداتاشو" وأن هذا العرض يمكن أن يقوم به مكتب الدراسات المعني، خاصة وأن تزايد الكلفة يقابله تردي الخدمات ، مقترحا التعاون وانخراط شركاء آخرين للدفع بالمشروع.

### رئيس المجلس الجماعي :

أكد بأن هذا المشروع نموذجي ولا يوجد نظيره في أي إقليم، بحيث يتم تدبير جميع المراحل بشكل جماعي على صعيد الإقليم ( الجمع والكنس- مراكز التحويل – مركز الطمر والتثمين) داعيا إلى التصويت بالإيجاب على مشروع الاتفاقية مع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنة المعنيتين المذكور سلفا وباقي التوصيات التي اقترحتها السادة الأعضاء.

### مقرر عدد: 169 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تنظم الاطار التعاقدى الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها والجماعة على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع.
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الإستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.
- وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-48-43 (الفقرة الأولى)-83-92-94-100- و 149 منه.
- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تنظم الاطار التعاقدى الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها والجماعة على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع.
- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.
- وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي
- عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: 25
- عدد الأصوات المعبر عنها: 24
- عدد الأعضاء الموافقين: 22 وهم السادة:

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1- اخليفة الصيري | 12- عبد الرحمان الفاهي |
| 2- العربي مطاهر  | 13- الملوذي فكرياوي    |
| 3- فاطمة فضلي    | 14- عبد الرحمان سيدي   |
| 4- محمد واهلي    | 15- بلقاسم الورديني    |
| 5- خدوج لعفر     | 16- إمان حشادي         |
| 6- خليل واهبي    | 17- فاطمة أيوبي        |
| 7- بوشتي نور     | 18- خالد مدني          |
| 8- زكية يشين     | 19- محمد المسعودي      |
| 9- حسن خشابي     | 20- يوسف عطية          |
| 10- محمد غيتي    | 21- بناصر اليوسفي      |
| 11- سعيد كريم    | 22- بنداود بنموسي      |

- عدد الأعضاء الراضين: (02) وهما السيدين:

- 1- محمد سقراط
- 2- عبد اللطيف عتراوي

- عدد الممتنعين عن التصويت: (01) وهو السيد عبد العزيز برعود.  
ملحوظة: باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على اتفاقية تنظم الاطار التعاقدية الجديد بين مجموعة الجماعات الترابية وريفة لتدبير النفقات الصلبة والمماثلة لها والجماعة على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير القطاع التالية:

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
إقليم خريبكة

مجموعة الجماعات الترابية وريغة  
لتدير النفایات الصلبة والمماثلة له

جماعة وادي زم

## مشروع

اتفاقية تنظم الإطار التعاقدی الجديد بين المجموعة والجماعة  
في مجال تدير مرفق النفایات الصلبة والمماثلة لها

- أبريل 2021 -

## الديباجة

- بناء على مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)،
- بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 شوال 1427 ( 22 نونبر 2006)،
- بناء على القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)،
- بناء على القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)،
- بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)،
- بناء على القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)،
- بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسة التعاون بين الجماعات،
- بناء على القرار الوزيري عدد 194 بتاريخ 27 غشت 2010 القاضي بإحداث مجموعة الجماعات المحلية "وردیغة" تتكون من المجلس الإقليمي لخربكة وخمس جماعات حضرية وخمسة وعشرين جماعة قروية مقرها بالكتابة العامة لإقليم خربكة تهدف إلى تدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها،
- بناء على القرار الوزيري عدد 241 بتاريخ 23 دجنبر 2013 القاضي بانضمام جماعة بولنوار إلى مجموعة الجماعة المحلية "وردیغة" لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها،
- بناء على نتائج دراسة الجدوى المنجزة من طرف مكتب الدراسات Alsenta بشأن تدبير كنس، جمع ونقل النفايات،
- بناء على نتائج دراسة الجدوى المنجزة من طرف مكتب الدراسات Alsenta بشأن تدبير مركز طمر وتثمين النفايات ومراكز التحويل لكل من مدن خربكة، وادي زم وأبي الجعد ومركز الفرز،

- بناء على مداولات مجلس مجموعة الجماعات الترابية وريغة لتدبير النفایات الصلبة والمماثلة لها، المجتمع في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2021،
- بناء على مداولات مجلس جماعة وادي زم خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 يوليو 2021،

## تم الاتفاق على ما يلي:

### المادة الأولى: أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار تعاقدى جديد بين الطرفين على ضوء المتغيرات التي عرفها تدبير قطاع النفایات الصلبة والمماثلة لها على مستوى اقليم خريكة، وذلك من خلال توضيح الالتزامات المتبادلة وآجال الوفاء بها، إسهاما في ضمان الشروط اللازمة لاستمرارية تدبير هذا المرفق وتجاوز الاكراهات والصعوبات التي تعترض سيره العادي.

### المادة الثانية: الخدمات التي تقدمها المجموعة للجماعة

تستفيد الجماعة من خدمات الشركة أو الشركات التي تتعاقد معها مجموعة الجماعات الترابية وريغة في مجال كنس، جمع ونقل النفایات ومعالجتها بمراكز التحويل ومركز الفرز ومركز طمر وتثمين النفایات، بناء على المعطيات المشار إليها بالجدول المرجعي رقم 1 رفقته والتصاميم التي سيتم اعتمادها بعد معرفة الشركة نائلة طلب العروض المتعلق بخدمات كنس، جمع ونقل النفایات.

### المادة الثالثة: التزامات مجموعة الجماعات الترابية وريغة

تلتزم مجموعة الجماعات الترابية وريغة بالسهر والحرص المتواصل على احترام الشركات المتعاقدة معها لدفاتر التحملات وحسن تنفيذ عقدة التدبير المفوض، بهدف تأمين الخدمات لفائدة الجماعة بالجودة اللازمة.

كما تلتزم المجموعة بموافاة الجماعة بتقارير نصف سنوية (متم شهر يونيو وشهر دجنبر من كل سنة) تبين بشكل دقيق سير المرفق والصعوبات المحتملة التي تعترضه والحلول المقترحة لمعالجتها تفاديا لأي توقف للمرفق.

وتلتزم المجموعة أيضا بمعالجة كل الشكايات الواردة من طرف رئيس الجماعة بشأن سير المرفق وجودة الخدمات، وذلك داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التوصل بالشكاية أو المطلب مع إخبار الجماعة بالإجراءات المتخذة في حينها.

### المادة الرابعة: التزامات الجماعة

تلتزم الجماعة بالمساهمة في تحمل التكاليف المالية لتدبير المرفق بشكل تضامني مع باقي الجماعات المنخرطة حسب المبلغ المحدد في الجدول المرجعي رقم 2 رفقته. وتبقى هذه المساهمة - التي تهم تدبير مرفق كنس، جمع ونقل النفايات و تدبير مركز طمر وتثمين النفايات ومركز الفرز ومراكز التحويل - قابلة للمراجعة خاصة إذا أسفرت طلبات العروض التي ستعلن عنها مجموعة الجماعات الترابية ورديفة عن إبرام عقدي التدبير المفوض بقيمة أقل من تلك التي أفرزتها دراسة الجدوى. تتم في هذه الحالة مراجعة الاتفاقية وفق ما هو مبين بالمادة الثامنة بعده.

تلتزم الجماعة بدفع مساهمتها المالية - التي تعتبر نفقة إجبارية طبقا لمقتضيات المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات - إلى الحساب المفتوح باسم السيد الخازن الإقليمي لخريكة تحت رقم.....باعتباره خازن ميزانية مجموعة الجماعات الترابية ورديفة، وذلك عبر دفعتين:

• الدفعة الأولى: نصف قيمة المساهمة السنوية قبل متم شهر يونيو من كل سنة

• الدفعة الثانية: نصف قيمة المساهمة السنوية قبل متم شهر نونبر من كل سنة.

يتعين على الجماعة موافاة المجموعة بما يفيد تصفية النفقة، تفاديا لأي صعوبات مالية قد تعترض السير العادي لتدبير المرفق. وتحفظ المجموعة بحقها في إيقاف الخدمة بالمجال الترابي للجماعة بعد إغذارها دون جدوى وبناء على مقرر يتخذه مجلس المجموعة.

### المادة الخامسة: تعزيز مراقبة سير المرفق

بالإضافة إلى أجهزة مجلس المجموعة التي تحتفظ بكامل صلاحياتها في مراقبة سير مرفق تدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها على كامل المجال الترابي للإقليم، يقوم رئيس الجماعة المشتركة بمعية مندوب المجلس لدى المجموعة ومهندس أو تقني الجماعة- المعين بواسطة قرار مشترك لرئيس مجلس

المجموعة ورئيس المجلس الجماعي- بمهام المراقبة، التتبع والإخبار عن مستوى جودة الخدمات المقدمة، وكذا الإخبار عن كل الاختلالات المحتملة وظروف معالجتها.

يقوم مهندس أو تقني الجماعة المكلف بعملية المراقبة بموافاة المجموعة عبر بريدها الإلكتروني [groupermentouardigha@gmail.com](mailto:groupermentouardigha@gmail.com) بجدة التتبع الشهري وفق النموذج المعد من طرف مصالح المجموعة، وذلك داخل أجل أقصاه الأسبوع الأول من الشهر المنصرم موضوع المراقبة. يتعين على مجموعة الجماعات الترابية وريغة وضع دفتر التحملات وكافة التصاميم الملحقة بها رهن إشارة الجماعة قبل إعطاء الأمر بالخدمة للشركة المعنية، وذلك ليتأتى للمهندس أو التقني المكلف بالمراقبة الاضطلاع بمهامه على الوجه المطلوب.

### المادة السادسة: حضور دورات المجالس

يتعين على مجموعة الجماعات الترابية وريغة الاستجابة لكل الدعوات التي تتلقاها من أجل حضور أشغال الدورات التي يعقدها مجلس الجماعة من أجل تقديم التوضيحات الكافية فيما يتعلق بتدبير قطاع النفايات على مستوى الجماعة.

كما يتعين على الجماعة مراقبة حضور منتدبيها لدى مجلس المجموعة والقيام بدوره على الوجه المطلوب سيما فيما يتعلق بأخبار الجماعة بكل المستجدات التي يتم التداول بشأنها من طرف مجلس المجموعة أو دراستها من قبل لجانه الدائمة، وذلك تحت طائلة مطالبة بتقديم استقالته وانتخاب من يخلفه.

يتعين على الجماعة السماح لمهندسيها أو تقنيها المكلف بالمراقبة بحضور أشغال الدورات التي يعقدها مجلس المجموعة بطلب من هذه الأخيرة.

### المادة السابعة: مدة الاتفاقية والدخول حيز التنفيذ

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيعها من الطرفين المتعاقدين والتأشير عليها من طرف سلطة المراقبة الإدارية، ويتم العمل بها لمدة 10 سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2022.

## المادة الثامنة: مراجعة مقتضيات الاتفاقية

يمكن مراجعة هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين في الحالات التالية:

- في حال تبين أن المعطيات التي تم على أساسها احتساب مساهمة الجماعة غير دقيقة،
  - إذا أسفرت طلبات العروض التي ستعلن عنها مجموعة الجماعات الترابية ورديغة عن إبرام عقدي التدبير المفوض بقيمة أقل من تلك التي أفرزتها دراستا الجدوى،
  - إذا توفرت لميزانية المجموعة موارد مالية أخرى خارج مساهمات الجماعات المنخرطة من شأنها تقليص قيمة مساهمة الجماعة خاصة بالنسبة للجماعات المنخرطة ذات الموارد المالية المحدودة،
  - كلما دعت الضرورة لذلك.
- تتم هذه المراجعة بناء على توافق إرادة الطرفين بواسطة ملحق للاتفاقية يتم اعتماده بعد مداولات مجلس المجموعة والمجلس الجماعي.

## المادة التاسعة : مآل الاتفاقية السابقة المبرمة بين الطرفين

تبقى الاتفاقية المبرمة سابقا بين المجموعة والجماعة سارية المفعول إلى حين دخول الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ.

## المادة العاشرة: التحكيم

كل النزاعات الناشئة عن تأويل أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم عرضها على تحكيم السيد عامل إقليم خريبكة أو من ينوب عنه.

اتفاقية تنظم الإطار التعاقدى الجديد بين المجموعة وجماعة  
وادي زم في مجال تدير مرفق النفايات الصلبة والمماثلة لها

### التوقيعات

السيد رئيس المجلس الجماعي  
لمدينة وادي زم

السيد رئيس مجلس مجموعة الجماعات  
الترابية ورديفة لتدير النفايات الصلبة  
والمماثلة لها

تأشيرة السيد عامل إقليم خريبكة

الجدول المرجعي رقم 1:

[illegible]

الجدول المرجعي رقم 22

المساهمات المالية للجامعات المتخرطة في مجموعة الجامعات الترية ورونية لتدبير النفقات الصلبة والمالية لها

الملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
إقليم حركية

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المساهمة المالية (الدرهم) |                                                  |                         | المجموعة الترية<br>المجلس الإقليمي لحركية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التجميع                   | لتدبير مركز تدبير وتنشيط التلاميذ ومراكز التكوين | كلية تجميع وظل التلاميذ |                                           |
| جامعة - شبكة تدبير بشكل مستقل موقوف كس، جميع وظل التلاميذ في إطار عقدية مبرمة مع شركة Ozone منذ إلى غاية 10 نونبر 2023 بحدثة سنوية قدرها 23.700.000 درهم، تساهم في إطار النظام بالشارع جامعة متفرقة بمبلغ 1.325.545,00 درهم في تحمل نفقات تدبير موقوف كس، جميع وظل التلاميذ على أن تصبح هذه المساهمة 30.378.404,37 درهما بعد انتهاء العقدية المبرمة مع شركة Ozone | 500.000,00                | 0,00                                             | 500.000,00              | حركية                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.023.009,22              | 8.497.554,22                                     | 1.325.455,00            | ولدي ثم                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.279.594,37             | 3.491.762,91                                     | 10.787.831,46           | أبي الجعد                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.837.133,60              | 1.646.116,80                                     | 8.191.016,80            | بوجينية                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.870.574,77              | 748.234,91                                       | 2.122.339,86            | أولاد عبدان                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.445.058,62              | 399.058,62                                       | 1.046.000,00            | بوتوار                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.933.895,94              | 498.823,27                                       | 1.435.072,67            | حطان                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.544.587,93              | 598.587,93                                       | 1.046.000,00            | كحلف                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193.230,69                | 74.823,49                                        | 118.407,20              | دلي سيمير                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162.524,65                | 99.764,65                                        | 62.760,00               | بدر مروي                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177.833,25                | 7.126,05                                         | 170.707,20              | أولاد عروزل                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91.264,19                 | 28.504,19                                        | 62.760,00               | الكندير                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86.622,05                 | 7.126,05                                         | 79.496,00               | أولاد بوعلي                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162.555,02                | 3.563,02                                         | 158.992,00              | أولاد التالفة                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.323,02                 | 3.563,02                                         | 62.760,00               | أيت عمار                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.541,51                 | 1.781,51                                         | 62.760,00               | بني بعلف                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78.038,22                 | 3.563,02                                         | 74.475,20               | القفراء                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.541,51                 | 1.781,51                                         | 62.760,00               | المعاشيس                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68.104,54                 | 5.344,54                                         | 62.760,00               | بني زليل                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135.601,34                | 21.378,14                                        | 114.223,20              | بوعرويش                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.541,51                 | 1.781,51                                         | 62.760,00               | أولاد الكروشي                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118.897,07                | 3.563,02                                         | 115.334,05              | بني بنوا                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180.798,30                | 14.252,09                                        | 166.546,21              | الوشك                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.323,02                 | 3.563,02                                         | 62.760,00               | الاشكون                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.886,05                 | 7.126,05                                         | 62.760,00               | عين قيسر                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.323,02                 | 3.563,02                                         | 62.760,00               | تاسراقت                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73.449,07                 | 10.689,07                                        | 62.760,00               | المراكبة                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.323,02                 | 3.563,02                                         | 62.760,00               | أولاد عسي                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121.286,97                | 3.563,02                                         | 117.723,95              | أولاد فنان                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68.104,54                 | 5.344,54                                         | 62.760,00               | قصبة الطروش                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.323,02                 | 3.563,02                                         | 62.760,00               | الموجع                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.713.613,05             | 16.202.592,25                                    | 20.511.020,80           |                                           |

#### مع التوصيات التالية:

- أهمية مراجعة مسألة تمثيلية الجماعات بالمجموعة بشكل يتناسب مع مساهماتها المالية داخل المجموعة المعنية.
- دراسة إسناد التسيير بالمجموعة للجماعات الكبرى داخلها.
- التسريع بالاتفاقية بين مجموعة الجماعات ومجلس جهة بني ملال خنيفرة.
- مراعاة حق الجماعة داخل المجموعة في حالة عدم وفاء المجموعة المعنية بالتزاماتها على مستوى الكم والجودة وانجاز الخدمات.
- ضرورة مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط في إطار شراكة كمؤسسة مواطنة تهتم بالجانب البيئي لدعم المجموعة مع تقديم ملتمس في الموضوع.
- طلب دعم اضافي من وزارة الداخلية للتخفيف من مساهمة الجماعة في المجموعة، خاصة أن المجموعة تضم 31 جماعة مع تقديم ملتمس في الموضوع.
- ضرورة البحث عن موارد أخرى لدعم المجموعة.
- أنه في حالة عدم استطاعة الشركة إنجاز الخدمة المخولة لها من طرف المجموعة بالشكل المطلوب على مستوى مدينة وادي زم بأن يفسح المجال لإمكانية تدخل الجماعة لتسيير المرفق ذاتيا ( الجمع والكنس) .
- دعوة الشركة المخولة لها المجموعة الخدمة تنظيف الحاويات على الأقل مرة في الأسبوع أخذا بعين الاعتبار فصل الصيف وبعض المناسبات الدينية كعيد الأضحى.

#### التوقيعات

كاتب المجلس



بوشكي نور

رئيس المجلس الجماعي



اخليفة الصيري

## النقطة الأولى الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادى زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء.

### العرض

في طرحة لهذه النقطة، أشار السيد رئيس المجلس الجماعي بأن هذه الاتفاقية تهم تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز، وبأن أسماء هذه الأحياء مذكورة بالشراكة المعنية بين أيدي الحضور، وقد تمت دراستها في إطار أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في اجتماعها المؤرخ في 14 يونيو 2021 ولم يتم إدخال تعديلات عليها، بل تم الاحتفاظ بها كما وردت علينا من القطاع المعني تحت إشراف السيد عامل الإقليم، اللهم تصحيح بعض أسماء الأحياء بحكم ترجمتها بالدراسة من اللغة الفرنسية إلى العربية، بحيث تم تدقيق هذه الأمور، ملاحظا بأن الموضوع مطروح منذ مدة ليست باليسيرة ، اعتبارا أن هناك عدة أحياء غير مجهزة بالكهرباء وتم القيام بعدة محاولات في هذا الإطار قصد ربطها بهذه المادة الحيوية، وبعد إلحاح المواطنين وما صاحب ذلك من احتجاجات تناول السيد عامل الإقليم المبادرة وبحث في الموضوع، وفي هذا الصدد قال بأنه طلبت منا دراسة كاملة حول هذه الأحياء ( الدراسة الطبوغرافية) التي تطلبت حوالي سنة ،كما تم الدخول في مفاوضات مع قطاع الكهرباء الذي له بدوره إكراهات مالية وتم الجلوس مع السيد عامل الإقليم ومع السيد المدير الإقليمي لقطاع الكهرباء وتم أيضا ربط الاتصال بالسيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأخذنا منه مشكورا الموافقة وتكلفوا بالدراسة ووظفوا اعتمادات مهمة لصالح المشروع ، وكانت ثمرة كل هذه الجهود الاتفاقية قيد الدرس خلال هذه الجلسة بجميع تفاصيلها وتركيباتها المالية ، والتي وضعت على أساس إحصاء المنازل التي ستستفيد من هذه العملية ، وفي هذا الإطار بين بأن هناك مشكلين هيكليين لابد من التطرق إليهما ويتمثلان فيما يلي :

**1- مخلفات البناء العشوائي:** بحيث وجب التصدي لحل مشكل تجهيز هاته الأحياء بالماء والكهرباء والصرف الصحي ، وبأن الإشكال الكبير يتمثل في الكهرباء.

**2- حي المسيرة :** كأكبر حي بالمدينة، حيث اغتنم الفرصة لتقديم شكره لجميع الأعضاء لإلحاحهم على موضوع هذا الحي عندما قام السيد العامل بزيارة لوادى زم والذي زاره بدوره في نفس اليوم، بحيث يقف اليوم مشكورا على مشروع هيكلي متكامل بالحي المذكور في إطار القانون الجديد للأراضي السلالية ليعالج مشكله جذريا ، والذي هو في مراحل متقدمة وسيخرج قريبا إلى حيز الوجود ، إلى جانب سهره على مشاريع أخرى مهمة بهذه المدينة والذي كان تدخله لفائدتها حاسما.

وعرض إلى أن الجماعة في إطار موضوع كهربة الأحياء المستصلحة قامت بعدة إجراءات وتتوفر على بعض الاعتمادات لأننا نريد ترك بصمة لصالح المواطنين لتمكينهم من هذه المادة الحيوية، وفسح مجال التدخلات.

## المناقشة

**سعيد كريم:** تدخل بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، حيث أشار بأن اللجنة المعنية درست النقطة في اجتماعها بتاريخ 14 يونيو 2021، وأنه بعد المناقشة صادقت بإجماع الأصوات المعبر عنها لأعضائها الحاضرين على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء بين أيدي الحضور.

## محمد سقراط:

أشار بأنه يشكر السيد رئيس اللجنة ورئيس المجلس الذي جاء في الدقيقة التسعين ليتاجر بمشكل الكهرباء ل 13 حيا ، لأنه في سنة 2015 قلنا بضرورة التصدي لمشكل الماء والكهرباء قبل السوق الأسبوعي، لذا فإنه يتساءل لماذا هذا التوقيت بالذات؟ خاصة وأن عملية التحويل تتطلب وقتا ، علما أنه بقيت 60 يوما على الانتخابات ، قائلا بأن الذي لا تعرفه – موجهها كلامه للسيد رئيس المجلس " بأنكم لن تدخلوا الكهرباء وستتاجرون بهذه الأحياء كما فعلتم سنة 2015 ووزعتم شواهد الربط ولم تدخلوا الكهرباء للمواطنين وتتهمون المعارضة بأنها ضد الساكنة الذين نحن معهم وسأصوت معك، ولكن سأقول لك والله لن تدخل الكهرباء قبل الانتخابات، وأنك أتيت بهذه العملية التي فطن لها الناس بشكل دقيق ، وتكلمتم عن المسيرة الغير المطروحة هنا لتذهب إلى هناك ، الأولويات جيد، لكن وجب قبلا توفير الاعتمادات بعدها يمكن الإتيان ب 13 حيا ، وحتى تتوفر هذه المبالغ وتقوم بالتحويلات ، حينها قل لنا هذه الأشياء ونصوت معك، وبالتالي ليس تقديم هذه الأشياء وتخرج للشارع وتقول الاتفاقية وأني أتيت لكم بالكهرباء ، فليست لك اعتمادات لأن مسطرة التحويلات السيد الرئيس ستتطلب وقتا وتريد استغلال هذا الشيء انتخابيا وسياسيا، ومن هذا المنبر أقول للسيد العامل الذي يمثل السيد الباشا بأن هذه العملية مكشوفة ، ولو قمت بذلك هذه السنة فأنا معك، وسأصوت لكي لا تخرج وتقول بأني ضد الساكنة، سأصوت ولن تدخل الكهرباء، ولم تكن لك أولويات ، والأولويات انك عملت السوق بأربعة ملايين بقرض على الجماعة وسنبقى مرهونين سنوات ضوئية، لذا لماذا لم تدخل الكهرباء؟ وأنتم السيد الرئيس المحترم خرجتم هنا وقلتم للساكنة إذا لم أدخل الكهرباء أمهلوني ثلاثة أشهر ولم يتم إدخال الكهرباء ، تم من بعد قلتم أعطوني 06 أشهر إذا لم أدخل الكهرباء أستقيل، لذا فأنت اليوم تقوم بعملية تضليل للساكنة للمتاجرة بالأحياء العشوائية انتخابيا ، وهذه المسألة بإسم تحالف المعارضة أرفضها رفضا تاما ولكن من أجل المصلحة الفضلى للساكنة سأصوت لكي لا تجدها غدا حجة بأن المعارضة ضد الساكنة، ونحن مع الساكنة ونصوت ولكن لن تدخل الكهرباء.

## بناصر اليوسفي :

أشار بأنه سبق في مطلع هذه الولاية إدراج هذه النقطة بإحدى الدورات حول تعميم الربط بالشبكة الكهربائية على أساس - يقول- أن لا نقصي أي حي أو نستثني أي حي ، ولا نقول – على حد تعبيره- "هادوك أيت فلان ولا هادوك أيت فلان ، فالمدينة كاملة ديال وادي زم ديال الشهداء" لذا فنحن مطالبين بتلبية مطلب ساكنة مدينة وادي زم، وذكر أنه في هذه الدورة قال في مداخلته بأن الكهرباء وصل لرؤوس الجبال، وبأنه لازال يتذكر وذلك مسجل بالمحضر بأن الكهرباء أصبح عند البهائم بالإسطبلات، وبأن البقرة أصبح لها مصباح بالإسطبل ، وأنها عندما تضع رأسها في الجابية يسقط الماء وتشرب، وهنا الإنسان لازالت لم تتوفر له هذه المادة الحيوية، وأضاف بأن هناك إكراهات انتشار البناء العشوائي وتسارع وثيرته ، لذا وجب تشخيص مكامن المشكل لأنه لو تم الحد منه لسنوات خلت فلن يبقى التكلم بلغة تواجد البناء العشوائي ، وبأنه أنجزت دراسات وتمت إعادتها وازدادت مساكن وأزقة أو غيرها، موضحا أنه اليوم فجميع الأحياء مبرمجة وبأنه

لن يقول بأنه تم إقصاء حي المسيرة لأن له استراتيجية أخرى بغرض الاستفادة، إلا أنه وجب تبسيط المساطر لتستفيد الساكنة الذين ذهب بعضهم للسجن بسبب ربط منازلهم بخيوط الكهرباء مع القيام بكل الإجراءات التي تتيح لهم الاستفادة من هذه المادة بيسر وذلك في انتظار المشروع السالف ذكره، لأنه لا يعقل بأن يتوفر مواطن على هذه المادة ومحروم منها جاره بنفس الزقاق، مقترحا تقوية المحولات الحالية لحل مشكل حوالي 100 منزل بحي المسيرة عوض استعمالهم للخيوط المذكورة التي يزودون بعضهم بها في إطار التضامن، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر كالحرائق مثلا، ملاحظا بأن المواطنين يتوفرون على رخص الربط وغير مزودين بالكهرباء ومطالبهم بسيطة تتجسد في الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، طالبا التسريع والتعجيل بالمشروع.

#### عبد العزيز برعود:

قال بأنه يتم المتاجرة بهذا الملف منذ حوالي خمسة سنوات دون تحقيق المراد، متسائلا عن مدى توفر الاعتمادات المتعلقة بالمشروع أم سيتم جمع البركات؟ لأننا لسنا في زاوية، وأشار بأنه في السنوات السابقة تم القيام بتحويلات لفائدة الأحياء المستصلحة التي هي مهمشة، وبالتالي فإن هذا الملف لم يتم التعامل معه بعقلانية، ملاحظا بأنه تم تسليم رخص الربط التي حولت إلى 1200 محضر مخالفة، مؤكدا بأن هذا الملف حساس ويتم طرحه في آخر الولاية في ظل عدم توفر الاعتمادات، وهذا عبث تحكمه خلفيات سياسية وانتخابية، وأن العديد من المشاريع اقترحتها المعارضة على السيد عامل الإقليم ويتم اليوم تبنيها كمدرسة حي المسيرة التي كانت لا تتوفر على مرابيض وكذا بناء مدرسة جديدة، وملف الكنيسة، ومجموعة ملفات للمعارضة وضعت ببرنامج عمل الجماعة، وخلص إلى أن موضوع التسوية العقارية لحي المسيرة في طريق المعالجة قريبا.

#### محمد المسعودي:

أشار بأن السحر قد انقلب على الساحر، وبأنه يتم المتاجرة بمأسي الساكنة، لأنه لا تمر دورة للمجلس دون طرح مشكل الإنارة، وهذا غير صحيح، لأنه سبق وأن قلنا بأننا مع الساكنة والملف سيذهب لعمالة الإقليم وسيعاد إليكم لماذا؟ متسائلا بأن الاتفاقية لم نراها إلا الآن لماذا؟ بحيث لم يسبق أن طرحت بالمجلس ولماذا طرحها في هذا التوقيت بالذات؟ هل لغرض في نفس يعقوب؟ ووجه كلامه للسيد رئيس المجلس قائلا بأنك بكيت بالدموع، وقلت إذا لم أدخل الكهرباء في 06 أشهر سأستقيل، والآن فقد اكتملت عدة سنوات ولم تدخل الكهرباء ولم تستقيل، وبأنكم تعتمدون دكتاتورية التصويت، وأضاف أنه تم تسليم رخص الربط التي صرف عليها كل مواطن ما بين 1000 و 1200 درهم ناهيك عن إهدارهم للوقت وبدون فائدة، ويقال للساكنة بأنني شخصيا لا أريد استفادتهم، وبأنه سبق لأحد المواطنين أن طرق باب منزلي في الموضوع وكان جوابي بأن المسألة ليست من مسؤوليتي وبأنه يلزمك دراسة ومبالغ مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم.

#### يوسف عطية:

لاحظ في مداخلته بأن الموضوع سيخلق حساسية بين ساكنة المدينة، خاصة سكان حي المسيرة عندما سيسمعون بأن أحياء أخرى ستستفيد من هذه المادة الحيوية التي نادى صاحب الجلالة نصره الله بتمكين المواطنين منها ووصلت إلى الجبال، لذا فهو يقول بضرورة عدم إقصاء حي المسيرة، وبأن السلطات الإقليمية والمحلية مشكورين على مبادرة التسريع بالمشروع المتعلق بالأراضي السلالية الذي سيقام بهذا الحي، مؤكدا بأن من اختصاصات المجلس الماء والكهرباء والصرف الصحي، وبأن موضوع كهربة الأحياء كان جديرا القيام به قبل هذا التاريخ، مما يحيل على كيفية إقناع الساكنة بالحي المعني والذين قاموا بعمليات التجهيز وحصلوا على رخص الربط، مما يستتبع الحرص على عدم التباين بين المواطنين في ظل هذه الاستفادة.

### عبد اللطيف عتراوي :

قال بأنه في بداية هذه الولاية طرحنا نقطة الكهرباء ، وتم تسليم حوالي 5000 رخصة قانونية للربط، وقام السيد رئيس المجلس بمجهود كبير في الموضوع ، وقام بما يجب القيام به ولا يتحمل أية مسؤولية وقبول بمعارضة من طرف السيد العامل السابق الذي يحمله المسؤولية في هذا الشأن، وبالتالي أصبحت الساكنة تتضامن فيما بينها وتمد بعضها بخيوط التيار الكهربائي ، مما يحتم التسريع بالمشروع.

### خليل وهبي :

أوضح بأن موضوع كهربة الأحياء المستصلحة يشعر به كامل المجلس وإن اختلفت التقديرات والتصورات، وأنه من هذا المنطلق ولكي يكون ختامه مسك، طرحت اليوم هذه الاتفاقية التي وجب المصادقة عليها وبأن التاريخ ومحاضر الدورات تعتبر شاهدا على كل هذه الأمور .

### العربي مطاهر :

قال بأن الموضوع قديم- جديد، ونحن جميعا كأبناء هذه البلدة نعرف كيف انتشرت هذه الظاهرة المتعلقة بالبناء العشوائي، ذلك أنه في حدود سنة 2010 قلنا بأننا تغلبنا على هذه الأحياء من ناحية التجهيز بالواد الحار وكذا الربط بالشبكة الكهربائية والماء ، إلا أنه في سنة 2011 وفي الربيع العربي وقع ما وقع، والحمد لله أقولها في بلدان أخرى خرب العمران ونحن في 2011 بنينا، ورغم المشاكل سنعالج ذلك، وإذا لم يكن ذلك في الستة سنوات هذه، ففي 06 سنوات الأخرى أو التي تليها ، هذا ما أقوله في بلدان أخرى خرب العمران ونحن في 2011 بنينا ، وإن بنينا بدون قانون فمرحبا ، فالمشاكل مع الوقت ستعالج، وفي 2011 تقريبا وفي حدود المنازل المحصية التي لها معايير السكن حوالي 3000 منزل وباحتساب " الحلقات " حوالي 5000 منزل، وهؤلاء لابد لهم من محولات، وأقولها لبعض الأشخاص لا يفهمون والذين يقولون المحول موجود وأعطي مثال أنه في حالة استضافة 10 أشخاص، وعوضهم جاء 40 أو 50 شخص هذا ما وقع، لأن المحول موضوع وفق عدد من المنازل، وعندما يكون عدد المنازل أكبر إما ستحرق المحولات ودائما تحرق أو لا تشتغل الثلجة ، أو يشتعل مصباح و آخر لا، ولاحظ بأن الاتفاقية تأخرت لأنه لا يمكن وضعها بدون دراسة، وبأن الدراسة الطبوغرافية تطلبت حوالي سنة ، وبناء عليها أنجز قطاع الكهرباء بدوره دراسته التي أفرزت المبالغ المطلوبة والمدرجة تركيبها بالتفصيل بالاتفاقية، وخلص بأن هذا الموضوع اجتماعي محض لأن هناك أشخاص يمدون جيرانهم بخيوط الكهرباء ولا يمكنهم حتى من فاتورة الاستهلاك وهذا أمر فيه ابتزاز، بحيث يستخلصون الفاتورة على حسابهم دون أن يدفعوا شيئا مما يحتم تجاوز هذه المرحلة ، وقد يأتي المجلس القادم وينجز المشروع ، داعيا إلى التصويت بالإيجاب لفائدة الاتفاقية.

### خالد مدني :

أوضح بأنه من المفروض في الحكومة والمجلس تحقيق عدالة اجتماعية، لاسيما وثلت الساكنة لازالت تعاني من مشكل التزود بالكهرباء، خاصة وأن الحكومة أعطت انطلاقة مشروع الرقمنة وهما سرعتان متناقضتان وبأنه تم رهن المدينة لمدة ثلاثة ولايات، وأضاف أنه بعيدا عن خلفيات وأهداف طرح الاتفاقية، التي كنا ننادي بها - يقول- في أول هذه الولاية، فإن التساؤل المطروح يتمثل في ضمانات المصادقة عليها؟ متمنيا أن تشمل هذه الشراكة جميع المواطنين بدون استثناء أو تحيز، ملاحظا أن المكتب الوطني للكهرباء وكما وقع في إحدى القرى يستمر لسنوات في اقتطاع المساهمات بعد انقضاء المدة المقررة لها، كما لا يرجعون هذه المبالغ المقطوعة والتي قاموا باستخلاصها من المواطنين، وخلص إلى ضرورة استفادة كل أحياء المدينة من مشروع الكهرباء بحيث وصلت الاستفادة من هذه المادة إلى العالم القروي ورؤوس الجبال.

## رئيس المجلس الجماعي:

أشار بأنه لم يسبق الوصول في هذا الموضوع إلى اتفاقية بهذه التركيبة، والتي جاءت بعد احتجاجات المواطنين وتدخل السيد عامل الإقليم مشكورا الذي حرك هذا الملف، ومكتب مسير تم عقد لقاءات مع المدير الإقليمي للقطاع لإيجاد صيغة عملية، وتم التوصل إليها ونوقشت مع السيد العامل وبحضور السيد باشا المدينة، وتم الاتفاق ووقعنا كجماعة التزام مؤشر عليه من طرف القابض الجماعي الذي يتضمن إمكانية إيجاد اعتمادات إضافية، وأخذنا الموافقة من السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشكورا، ملاحظا بأن مساهمة المستفيدين بمدينة وادي زم تعتبر الأقل بالمقارنة مع مدن أخرى، وأشار بأن الاتفاقية وردت على الجماعة من المكتب المعني تحت إشراف السيد عامل الإقليم والمشروع يتضمن آليات تفعيله، وبأن نفس الجميع هو خروجه لحيز الوجود ليستفيد منه المواطن، أكيد - يقول - بأن آليات التفعيل تتطلب وقتا، إلا أننا سنكون كمجلس قد تركنا مشروعا قائما بالفعل ووفق اتفاقية واعتمادات والذي ستستفيد منه ساكنة المدينة، ضامنا صوته للجميع بضرورة تسريع وتفعيل المشروع.

## مقرر عدد: 170 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء.
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الاستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.
- وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-43-48 (الفقرة الأولى) -83-92 - 94 - 149 منه.
- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء.
- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني
- وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: | 26             |
| عدد الأصوات المعبر عنها:            | 26             |
| عدد الأعضاء الموافقين:              | 26 وهم السادة: |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1- اخليفة الصيري       | 14- عبد الرحمان سيدي  |
| 2- العربي مطاهر        | 15- بلقاسم الورديني   |
| 3- فاطمة فضلي          | 16- إمان حشادي        |
| 4- محمد واهلي          | 17- فاطمة أيوبي       |
| 5- خدوج لعفر           | 18- خالد مدني         |
| 6- خليل وهبي           | 19- عبد العزيز برعود  |
| 7- بوشتي نور           | 20- محمد المسعودي     |
| 8- زكية يشين           | 21- محمد سقراط        |
| 9- حسن خشابي           | 22- أحمد بخوش         |
| 10- محمد غيتي          | 23- بناصر اليوسفي     |
| 11- سعيد كريم          | 24- بنداود بنموسي     |
| 12- عبد الرحمان الفاهي | 25- عبد اللطيف عتراوي |
| 13- الملودي فكر اوي    | 26- يوسف عطية         |

- عدد الأعضاء الراضين: (00)

- عدد الممتنعين عن التصويت: (00)

ملحوظة: باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بإجماع الأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء التالية:

مجلس جماعة وادي زم  
إقليم خريبكة

اتفاقية

بين

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

و

الجماعة الترابية لوادي زم

الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز  
بالكهرباء

الاحياء: ايت الفاطمي، العلامة، بني حسان(درب الحاج قدور)، دار الضو، العماريات،  
الحرشة ، كدية الزيدانية، لمطوع، لمصلى، النهضة ، سهب أولاد سلاوي ، سكيمة  
و الزيدانية

بالجماعة الترابية لوادي زم

(إقليم خريبكة)

بناء على:

- الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،
- الظهير الشريف رقم 1-15-85 الصادر بتاريخ 20 من رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات،
- الظهير الشريف رقم 1.11.160 الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 شتنبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
- المرسوم رقم 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ،
- بناء على مرسوم رقم 2-17-449 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها،
- وبناء على رغبة الأطراف المتعاقدة كل حسب اختصاصاته للمساهمة في تمويل ربط منازل الأحياء الهامشية بجماعة وادي زم،
- بناء على شهادة القابض الجماعي بتاريخ 05 أبريل 2021،
- بناء على طلب السيد رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بتاريخ 06 أبريل 2021 ،
- بناء على مداولات المجلس الجماعي لوادي زم في دورته الاستثنائية بتاريخ 01 يوليو 2021 ،

## مخطط كهربة ضواحي المدن

تم الاتفاق بين:

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

و

الجماعة الترابية لوادي زم

من أجل تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربة 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء  
الاحياء: ايت الفاطمي، العلامة، بني حسان(درب الحاج قدور)، دار الضو، العماريات ،  
الحرشة، كدية الزيدانية، لمطوع، لمصلى، النهضة ، سهب أولاد سلاوي ، سكيمة و الزيدانية  
بالجماعة الترابية لوادي زم - إقليم خريكة

بين:

الجماعة الترابية لوادي زم، ممثلة في شخص رئيسها

السيد اخليفة الصيري

و

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،  
ممثلا في شخص مديره العام السيد عبد الرحيم الحافظي، والمشار إليه في هذه الاتفاقية ب  
"المكتب"

**البند (1): مقدمة**

تبعاً للتعليمات الملكية السامية وفي إطار تفعيل سياسة الإسكان من طرف الحكومة من أجل محاربة السكن الغير اللائق وتحسين ظروف عيش الساكنة، يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع مجلس جماعة وادي زم بتقوية وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء بالأحياء الناقصة التجهيز التالية: ايت الفاطمي، العلامة، بني حسان(درب الحاج قدور)، دار الضو، العماريات، الحرشة، كدية الزيدانية، لمطوع، لمصلى، النهضة، سهب أولاد سلاوي، سكيمة و الزيدانية

بالجماعة الترابية لوادي زم - إقليم خريبكة

**البند (2): موضوع الاتفاقية**

إن موضوع هذه الاتفاقية يهم تحديد شروط الإنجاز من طرف الشركاء الموقعون على هذه الاتفاقية لإنجاز الأشغال المتعلقة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية للأحياء التالية:

| الأحياء                  | عدد الكوايين * |
|--------------------------|----------------|
| ايت الفاطمي              | 330            |
| العلامة                  | 94             |
| بني حسان(درب الحاج قدور) | 48             |
| دار الضو                 | 121            |
| العماريات                | 113            |
| الحرشة                   | 560            |
| كدية الزيدانية           | 74             |
| لمطواع                   | 192            |
| لمصلى                    | 766            |
| النهضة                   | 146            |
| سهب أولاد سلاوي          | 321            |
| سكيمة                    | 53             |
| الزيدانية                | 146            |
| المجموع *                | 2964           |

\* العدد تقريبي لا حصري.

تنجز هذه الأشغال بتمويل مسبق من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ويسترجع جزئياً بمساهمة المستفيدين وجماعة وادي زم كما هو محدد في البند السابع، الثامن والتاسع من هذه الاتفاقية.

ويتم تحديد المساكن المستفيدة بناء على محضر مصادق عليه من طرف الجماعة والسلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

### **البند (3): محتوى خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب**

يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره صاحب المشروع، بالسهر على إعداد الدراسات مع إنجاز ومراقبة كافة الأشغال الضرورية لكهربة الأحياء المشار إليها أعلاه بالبند الثاني.

كما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بضمان استغلال وصيانة التجهيزات الكهربائية للمنشآت المنجزة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص به والمصادق عليه بواسطة المرسوم عدد 2- 73- 533 المؤرخ في 3 ذي القعدة 1393 الموافق لـ 29 نونبر 1973.

### **البند (4): شروط إنجاز الأشغال**

بداية الأشغال مرهونة بما يلي:

- المصادقة على التصاميم الخاصة بالأحياء المعنية من طرف مصالح التعمير للجماعة.
- موافقة المؤسسات العمومية المعنية على الملف التقني الخاص بشبكة الكهرباء والذي سيتم إعداده من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمعية المقولة المكلفة بإنجاز الأشغال.

- تخضع جميع المنشآت الكهربائية لمقتضيات هذه الاتفاقية وكذا لدفتر التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمصادق عليه بمرسوم رقم 2- 73- 533 بتاريخ 3 ذي القعدة 1393 الموافق 19 نونبر 1973.

بغض النظر عن المقتضيات القانونية والتنظيمية المخالفة لذلك، فإن الأشغال ستنجز طبق الشروط التقنية المحددة في الاتفاقية الحالية وكذا الشروط التقنية المسطرة في دفتر التحملات المشار إليه أعلاه.

### **البند (5): الإنشاء**

تضع جماعة وادي زم رهن إشارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالمجان الأراضي الضرورية لإنشاء مراكز التحويل وتمرير الشبكة الكهربائية.

إذا لم تكن الجماعة مالكة لهذه الأراضي، فإنها تلتزم بالحصول على إذن موقع ومصادق عليه من طرف الملاكين باستعمال أراضيهم لتمرير الخطوط وغرس الأعمدة وإنجاز المحولات

اتفاقية رقم DR 09/DPG/12/2021

الكهربائية. وفي حالة نشوء نزاع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأصحاب الأراضي تلتزم الجماعة صراحة بتحمل جميع التكاليف الناتجة عن هذا النزاع.

#### **البند (6): ملكية التجهيزات**

إن التجهيزات المنجزة في إطار تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء المعنية تصبح من ممتلكات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يتكلف باستغلالها طبقاً لدفتر التحملات الخاص به.

#### **البند (7): التزامات ومساهمات الأطراف المتعاقدة**

تقدر كلفة المشروع ب 30,63 مليون درهم.

تتوزع المساهمات المالية للأطراف الموقعة على اتفاقية الشراكة التي سترصد لإنجاز المشروع المشار إليه في المادة الثانية على النحو التالي:

| الشركاء                                    | حصة المساهمة المالية بالدرهم |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| جماعة وادي زم                              | 12 842 880 درهم              |
| المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب | 8 892 000 درهم               |
| المستفيدون                                 | 8 892 000 درهم               |

#### **البند (8): طريقة أداء حصة المساكن المستفيدة**

يلتزم كل رب مسكن مستفيد من المشروع بأداء مساهمة مالية من أجل الكهرباء المذكورة أعلاه قدرها 2500 درهم (غير شاملة للرسوم) تسدد إما دفعة واحدة عند طلب الانخراط أو يؤدي على شكل دفعات شهرية قدرها 40 درهما (غير شاملة للرسوم)، طبقاً للظروف الاقتصادية والمالية الحالية بحيث سيستمر هذا الأداء الشهري طيلة سبع سنوات (أي 84 شهراً) وهذه المساهمة سيتم تضمينها في الفواتير الشهرية المتعلقة باستهلاك الكهرباء.

#### **البند (9): التزامات مجلس جماعة وادي زم وطريقة أداء حصته**

يلتزم مجلس جماعة وادي زم بأداء مساهمته المالية من أجل الكهرباء المذكورة أعلاه قدرها

12 850 000,00 درهم (شاملة للرسوم) تسدد على دفعتين الأولى 60% أي 7 710 000,00 درهم قبل نشر عروض الأثمان الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء السالف ذكرها و40% الثانية 5 140 000,00 درهم قبل وضع المنشآت تحت التوتر.

### **البند (10): لجنة المتبع**

للتبع وتنفيذ هذه الاتفاقية، تحدث لجنة مشتركة تحت رئاسة السيد عامل إقليم خريبكة مكونة من عدد متساو من ممثلي الشركاء، وكل طرف يرى الشركاء ضرورة لحضوره أشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتنطأ بها مهام تتبع إنجاز أهداف هذه الاتفاقية وتقييمها وصياغة تقرير دوري حول حالة تقدم الأشغال.

### **البند (11): دعم مشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب**

تلتزم الجماعة الترابية لوادي زم بدعم إنجاز مشاريع المنشآت الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب داخل نفوذ ترابها.

### **البند (12): فسخ الاتفاقية**

عند مخالفة مقتضيات أي بند من بنود هذه الاتفاقية من طرف الشركاء، يتعين اللجوء الى لجنة الاشراف والتتبع لإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف ويحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلغاؤها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. في هذه الحالة فإن مجموع الدين أو ما تبقى منه يتوجب أدائه.

في حالة عدم دفع هذا الدين سيتم إلحاقه بحساب جماعة وادي زم لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ويعتبر كدين الأشغال.

### **البند (13): تعديل الاتفاقية**

يمكن تعديل بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، عند الضرورة، باتفاق بين اطرافها، وتدوين التعديلات في ملاحق تفصيلية خاصة يوقع عليها الاطراف وتلحق بهذه الاتفاقية، بعد أن تخضع لنفس المساطر التي تمت بها المصادقة والتأشير على هذه الاتفاقية.

### **البند (14): دخول الاتفاقية حيز التنفيذ**

إن هذه الاتفاقية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد التوقيع عليها من طرف الشركاء والتأشير عليها من طرف السلطات المختصة.

اتفاقية رقم DR 09/DPG/12/2021

المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء  
الصالح للشرب

رئيس جماعة وادي زم

تأشيرة: السيد عامل إقليم خريبكة

( تابع توقيعات النقطة الأولى )

الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لوادي زم الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية لكهربية 13 حيا ناقص التجهيز بالكهرباء.

التوقيعات

كاتب المجلس



بوشتي نور

رئيس المجلس الجماعي



اخليفة الصيري

## النقطة الثانية تدارس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم لتقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

### العرض

في عرضه لهذه النقطة، أشار السيد رئيس المجلس بأنه تمت دراستها من طرف اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس ، الاجتماع المشترك بين ( اللجنة المكلفة بالصحة والتعليم – اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية-اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمناطق الخضراء بتاريخ 09 يونيو 2021) والاجتماع المشترك بين (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات يوم 14 يونيو 2021)، كما هو مبين بالتقارير بين أيدي السادة الأعضاء، وفسح مجال المناقشة.

### المناقشة

#### سعيد كريم :

تدخل بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي ترأس الاجتماع المشترك مع لجنة المرافق العمومية والخدمات ، حيث أبرز أن برنامج عمل الجماعة ارتكز على أربعة محاور أساسية تضم مجموعة من المشاريع التي تهتم تنمية المدينة كالتالي:

المحور الأول: مشاريع لتنمين المقومات التاريخية والثقافية والبيئية المادية واللامادية (5مشاريع).

المحور الثاني: مشاريع تنمية وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية (22 مشروع).

المحور الثالث: مشاريع لإدماج وتوحيد النسيج الحضري وتقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (22 مشروع).

المحور الرابع: مشاريع تقوية القدرات الخاصة للجماعة والفاعلين المحليين ودعم الحكامة المحلية (18 مشروع).

وأوضح بأن الاهتمام بمناسبة تقرير تقييم تنفيذ هذا البرنامج هو الوقوف على نسب الانجاز لهذه المشاريع ويهم الفترة من 2020 إلى حدود شهر يونيو 2021، وبين أن مجموعة من المشاريع تم تحقيقها وأصبحت قائمة ، وأخرى لم ترقى نسبها إلى ما كان منتظرا بفعل عدم انخراط بعض الشركاء ، وأكد على أن أعضاء اللجنتين (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات) في اجتماعهما المشترك بتاريخ 14 يونيو 2021 سطوروا توصية تقضي بضرورة انخراط كل الشركاء لتنزيل جميع المشاريع المتبقية مع التتويه وتقديم جريل الشكر للسيد عامل الإقليم على ديناميته ورؤيته التنموية والدفع بالعديد من المشاريع بمدينة وادي زم.

#### محمد المسعودي :

قال أنه من خلال تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة فإنه لا توجد أية إضافة تذكر ، بحيث لا يمكن الحديث عن تنمية مدينة وادي زم كما عبر عن ذلك أحد الأعضاء في إجتماع إحدى اللجان في غياب الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب بمجموعة من الأحياء ، وكذا عدم التوفر على محطة طرقية وغيرها، و بأن المدينة في تراجع ، لاسيما يقول أنه عندما سيرتم لثلاثة ولايات وكانت لكم في بعضها أغلبية مطلقة و ترأس حزبكم للحكومة ، ظننا بأن لا شيء سيعيقكم ، في حين أنكم لازلتم تقفون عند مشكل الكهرباء وتوهمون الساكنة بأن المعارضة هي المشكل الذي يحول دون القيام بذلك ، وطلبتكم من المواطنين بأن يقفوا معكم في الاستحقاقات البرلمانية على

أساس أن المشاريع تأتي من الرباط ، ورغم ذلك فلا شيء تحقق ، وبأن أغلبية المشاريع يقف عليها السيد عامل الإقليم وتعتبرون مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بين إنجازات المجلس الجماعي لوادي زم ، فالمشروع الوحيد الذي قام به المجلس يتمثل في دار الثقافة التي لازالت لم تنتهي بها الأشغال والتي عليها مجموعة ملاحظات ، وبأن المسبح البلدي أصبح بمثابة مستودع لإحدى المقاولات ، وأنه من العار عدم توفر المدينة على هذا المرفق خصوصا مع قدوم فصل الصيف ، وفي الأخير شكر السيد العامل والذي سبق للمعارضة الجلوس معه على سهره على إنجاز مجموعة من المشاريع بمدينة وادي زم.

#### عبد العزيز برعود :

أشار بأن مشروع تنفيذ برنامج عمل الجماعة لا يرقى إلى مستوى تطلع الساكنة والمدينة ويرتكز على الوهم والاحتمالات والتوقعات وعلى التحيين والدراسة ، وقال ( موجهها كلامه إلى السيد رئيس المجلس) تذكر في السنوات السابقة أنه بقينا نكرر نفس عملية تحويل الفصول وتوهمون الناس دائما بتحويل الفصول من أجل كهربة الأحياء المستصلحة وأعطيتوها هذا الإسم الجميل، وهي أحياء مهمشة وليست مستصلحة ، وبقيتم إلى أن وصلتم إلى آخر النهاية، ووعدت الناس ، ثلاثة أشهر ، 06 أشهر ، سنة وسنتين دون أي شيء ، وأضاف أنا أريد أن أقول لك أن هذا الملف الذي نشغل عليه جميعا، أبدا لم تشغلوا عليه ولو اشتغلت عليه بعقلانية لم نكن لنصل لكل هذه المدة كاملة، فطرح المعارضة من البداية أنها كانت تقول بتسوية جوهر المشكل من الأساس والذي هو المشروع الذي تكلمتم عنه الآن، قلتم بأنه موجود مشروع مهم لحل المشكل ، وأقول لك أن هذا المشكل اشتغلت عليه المعارضة ، وآخر اجتماع مع السيد العامل لممثل المعارضة كان أمس والتي هي التسوية العقارية للحى كله، وعرض قائلا إلى أنه كانت هناك مقررات سابقة قبل أن ندخل هذا المجلس لم تنفذ كمقرر بناء المحطة الطرقية ومجموعة مقررات لم تنفذ وأخرى تم التراجع عنها ، واليوم نجد مجموعة مشاريع هنا التي تبناها المجلس وليست له أصلا، ومن العار أن نضع هنا من إنجازات أو كما قلتم من إنجازات المجلس أو من إنجازات العدالة والتنمية أننا بنينا القاعة الرياضية ، علما أن القاعة الرياضية أرضا وبناء هي للمجمع الشريف للفوسفاط ، وقلتم أصلحنا شارع محمد الخامس علما أن العمران كان لها الدور الكبير في هذا المجال ، كما قلتم بإصلاح شارع المسيرة في حين أن من قام بذلك هو المجمع الشريف للفوسفاط، فجميع المشاريع هنا كلها أنجزتها مؤسسات أخرى وأنتم تتبنونها بناء على ماذا؟ بناء على تلك الشراكة ، ما يسمى بالشراكة اليتيمة، أعطونا النسبة المئوية للمجلس في هذه الشراكات، إما دراسة يتيمة أو تجد 5 % ، بمعنى ليس هناك مشروع قائم الذات انجزه حزب العدالة والتنمية الذي ترأس المدينة 18 سنة ، وأن المواطن يتساءل فيما إذا عملوا أي مشروع ذاتيا " دياهم، ديال المجلس" ووفروا له مبالغ ووفروا له من الفائض الذي كان يوزع بشكل عبثي على مجموعة من الجمعيات ، والمشروع الموجود والوحيد عبر الاقتراض الذي هو السوق الأسبوعي ، ودائما حاضرة عقلية العشوائية والقرونة، فالمدن تتقدم إلى الأمام ونحن نرجع للوراء ، فنحن اقترحنا كمعارضة كما تتذكر السيد الرئيس ، نحن أردنا عوض 5 مليار أو 4 مليار كلفة السوق، أنه كان مقترحنا بناء أسواق نموذجية متفرقة بالأحياء لأن كل حي اليوم تنبث فيه بين عشية وضحاها جوطية ( المسيرة- الهريّة- القرية) وأنه إذا عملنا أربعة أو خمسة أسواق نموذجية كانوا سيحلون مشكل الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي ومجموعة مشاكل ، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك سوقين حاليين مغلقين ، كذلك أشار بأن سوق السمك والخضر أصبح مزبلة للمتلاشيات، ناهيك عن عدم فتح سوق المقاومة وانتشار العربات المجرورة ، بحيث وجب التكلم ميدانيا وليس التنظير ، متسائلا هل يتم إدخال ملاعب القرب كإنجاز وهي من عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الساحة وغيرها؟ قائلا أعطونا

مشروعكم الصرف وبأن واقع الحال يغني عن السؤال ، ملاحظا تعطل الشرطة الإدارية وقيام الساكنة كل على هواه ببناء مخفضات السرعة.

#### **بناصر اليوسفي :**

أشار بأن المسؤولية يتحملها الجميع بحكم التصويت داخل هذا المجلس على مشاريع برنامج عمل الجماعة ، وأن ما وقع بعد ذلك أنه تم القيام بعدة تحويلات أو إعادة برمجة ، كما أن هناك برامج لم تتحقق، أي - يقول - أنه لم نرى أشياء تحس بها الساكنة وكلمة أو مشروع ضخم يعطي صيت لوائي زم ، وتحققت بعض الأمور البسيطة ، وبأن الإشكالية في برنامج عمل الجماعة هو أنه لم يتم السهر ومتابعة ما تم تحقيقه ( ضياع الممر الأخضر ورعي البهائم بهذا المرفق ، مآل التجهيزات التي زود بها المستشفى...الخ) وهو ما يحيل على عدم تحقيق مطالب الساكنة ، كما أن غياب التواصل بين المؤسسات و المجلس الجماعي جعل بعض المشاريع مرهونة وبطيئة والمجلس في نهاية ولايته ، حيث عرض إلى السوق الأسبوعي الجديد والسوق النموذجي للباعة المتجولين اللذين لازالا في طور البناء ، وتساءل عن مآل السوق النموذجي الذي كان مبرمجا بتجزئة النصر؟ ومشروع طريق الرباط ومولاي بوعزة ؟ وأشار بأن بعض المدن سواء بالإقليم أو الجهة تجاوزت مدينة وادي زم وأحدثت بها مشاريع كبرى كخريكة بوجنيبة أزيلال ، منوها بملاعب القرب بيني ملال، وخلص بأن مثل هذه المرافق لاتستغل بوائي زم ، وبأنه كان من المفروض تجميع البرامج في مشروع كبير يعطي إشعاعا قويا ويترك بصمة تحسب لهذا المجلس.

#### **خالد مدني :**

أوضح بأن التقييم الحقيقي هو للمواطن وبأن برنامج عمل الجماعة لا يرقى إلى مستوى التطلعات في ظل وجود مكتب مسير منغلق على ذاته ، اللهم انفتاحه على بعض الجمعيات الموالية للحزب الأغلب أو الفئة المسيرة ، وقال بأنه طالبا منذ بداية الولاية بالانفتاح على الجهة وكان خطاب تئيسي فضيعتم - يقول - على المدينة مجموعة من الفرص المهمة بإمكانها خلق التنمية . وتساءل عن المنجزات في قطاع الصحة بالمدينة ؟ ذلك أن ولادة بسيطة لا يتم توفيرها وتوجه إلى مدينة خريكة ، وما يترتب عن ذلك من مشاكل كإهمال تسجيل الولادات من طرف مصالح الحالة المدنية بخريكة ، حيث استدل بحالة عاينها لشخص لم يجد اسمه ضمن السجلات ، وبأن المستشفى المحلي تلعب به القطة ، وأضاف بأن قطاع الإسكان بالمدينة يغلب عليه الطابع العشوائي ناهيك عن مشاكل التزود بالماء والكهرباء، وأن قطاع الرياضة يعيش صعوبات أكبر، وأن العديد من الملاحظات حول برنامج عمل اللجنة سبق التطرق لها بتقرير اللجنة.

#### **محمد سقراط :**

استهل مداخلته بالقول الحمد لله لنا دستور وقانون تنظيمي الذي أعطى مجموعة من الاختصاصات للمؤسسات المنتخبة، وجيد أن يعرض هذا التقرير، ولكن كان يجب أيضا عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، وقال نحن في فريق تحالف المعارضة لم نصوت على برنامج عمل الجماعة ، فأنتم الذين تسيرون بالأغلبية ولم نصوت لأننا لسنا شركاء في التدبير، فحوالي 70 % من المشاريع ببرنامج عمل الجماعة ليست لكم إجابات عليها واعتماداتها تشوبها الضبابية، بحيث لم يتم تحديد نسبة مساهمة الجماعة، وبأن المشروع فاشل، كما أن العديد من المشاريع أدرجتها المعارضة في جلستها مع السيد عامل الإقليم وأخرى ترجع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتم ترويجها لأهداف انتخابية ، وبأن النائب الثاني لرئيس المجلس يخرج بأمر تدرج ضمن هذا الإطار، وقال أعلنوا عن فشلكم في التسيير والتدبير وغادروا لأنكم أسنتم للسياسة.

### يوسف عطية :

قال بأنه في أول لقاء كان هناك نقاش حيث عبرنا فيه على أننا في غنى عن مكتب الدراسات لأن أبناء وادي زم يعرفون ما تحتاجه المدينة كالماء والكهرباء والصرف الحي ، وبأن برنامج عمل الجماعة لم يلمس الضروريات والأساسيات بل الجزئيات ، و طلب عدم إقصاء بعض الأحياء خاصة حي المسيرة ، ذلك أن تهيئة ملاعب القرب كان فيها حيف بالمقارنة بين الملعب المعشوشب بالمقاومة وملعب المسيرة ، كما أكد على أن المدينة في تراجع ، وهذا ما جعل بعض العمال بالمجمع الشريف للفوسفاط ينتقلون للسكن بمدينة خريبكة ، وكذا مغادرة الأطباء بالمستشفى لنفس الوجهة ، لأن هؤلاء يذهبون إلى هذه الأمكنة لتوفر الظروف التي تمكنهم من صرف أموالهم نعم - يضيف - هناك أشياء أنجزت لكن المواطن البسيط لا يلمسها ، مما يحتم اعتماد نظرة شمولية وجلب مستثمرين ، لأنه ولو لم تكن في التسيير فإنه محسوب علينا أشياء في هذه الولاية ، وهو ما كان يحتم اضافات بغض النظر عن المسيرين.

### رئيس المجلس الجماعي :

قال بأنه كرئيس للمجلس فقد قدم تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ، وأنه كجماعة مسؤولة أنجزنا هذا البرنامج الذي لم تقم به جماعات أخرى ، وذلك بشكل تشاركي وحضره السادة أعضاء المجلس مع مكتب الدراسات ومن ضمنهم السيد محمد سقراط وتم خلاله تدوين كل الملاحظات ، وأن الجماعة فتحت بالمناسبة آنذاك صفحة بالموقع الإلكتروني وكذا سجلات بجميع الملحقات الإدارية قصد استقبال المقترحات والملاحظات، أضف إلى ذلك لجنة المتابعة المشكلة من بعض نواب الرئيس وأطر من موظفي الإدارة الجماعية ، كما أوضح أن ما جاء على لسان بعض الأعضاء بأن هناك بعض المشاريع ترجع لمؤسسات أخرى وبأننا لم نساهم في القاعة المغطاة للرياضات، فقد بين بأن ذلك يعتبر في حد ذاته إنجازاً لأننا - يقول - قمنا بالترافع ولم نحمل خزينة الجماعة تكاليف مالية، و بأن المواطن هو الذي سيحكم على الإنجازات بالبرنامج المذكور ، بحيث حكم علينا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 لمدة ستة سنوات ، وكذا في سنة 2015، وسيحكم علينا في استحقاقات هذه السنة أيضاً ، وأشار بأنه لا يريد الدخول في ذكر أسماء أو هيئات سياسية وبأنه يترفع عن ذلك ، وبالتالي فقد تحمل بصدر رحب الكثير من النقد وسيتمثل مستقبلاً ، وأن من ذكر حزب العدالة والتنمية فإنه يتساءل هل لا يزال القائل "تفاحة أو نخلة أو غيرها" ؟ واختتم قائلاً أن هذا هو حزب العدالة والتنمية (في إشارة لأعضاء الأغلبية بالقاعة) الذي هو العسكر في الانضباط والمدرسة في الالتزام ولم يغير أحد صباغته، وبأن التقرير بين أيديكم والتي جاءت معطياته بالتفصيل بمصفوفة المشاريع التالية بعده التي ستضمن كمرفق بهذا المحضر، وبأن المواطنين سيكونون هم الحكم.

### المرفقات : مصفوفة المشاريع.

**مشروع تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة وادي زم**  
**المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز خلال الفترة (2021/2017).**  
**67 مشروع.**  
**المحور الأول: مشاريع لتنميين المقومات التاريخية والثقافية والبيئية المادية واللامادية (5 مشاريع).**

| ملاحظات                          | قياس مؤشر الفعالية                                                                                                        | النسبة % | التكلفة ب مليون درهم | ما تم إنجازه من المشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسم المشروع                                                                                                                                                        | المجال المعنى |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| دعوة باقي الشركاء لإنجاز المشروع | - تعريف بدور مدينة وادي زم في مقاومة الاحتلال الفرنسي، والشهداء والمقاومين بالمنطقة، بالإضافة إلى مكتب مرجعية في الموضوع. |          | 0.70                 | تهيئة متحف المقاومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1) تهيئة المواقع التاريخية: ساحة الشهداء، ساحة بني سمير ترميم وتهيئة السوق البلدي المغطاة رقم 1، متحف المقاومة، القيسارية، الكنيسة، شارع الشهداء، شارع المجاهدين. | تاريخ         |
| --                               | - متنفس لساكنة المدينة والزوار                                                                                            | 50       | 3.5                  | تمت تهيئة ساحة بني سمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |               |
| --                               | --                                                                                                                        |          | --                   | بالنسبة لتهيئة (نواة المدينة) ساحة الشهداء، القيسارية، شارع الشهداء، شارع المجاهدين لقد صادق المجلس الجهوي بني ملال خنيفرة في دورة مارس 2019 على المساهمة في الإنجاز، وكذا مجلس جماعة وادي زم في دورته الاستثنائية بتاريخ 22 دجنبر 2020.<br>تم إرسال الاتفاقية الى السيد وزير التجهيز والنقل والوجستيك والماء من اجل المصادقة. |                                                                                                                                                                    |               |





| الإنجازات                                                                                                                                                                                                                                 |     | الإنجازات                                                                                                                               |      | الإنجازات |                                                              | الإنجازات                                                                   |                                                                                                                                         | الإنجازات                                                             |      | الإنجازات |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صيانة وإعادة تأهيل البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية.                                                                                                                                                                         | (3) | تمت صيانة محيط المؤسسات الموجودة بالاحياء المستصلحة في إطار أشغال تليط الأزقة بالمدينة،كل واجهات المؤسسات التعليمية بالمدينة مهية الآن. | 7    | 90        | - تنمية وتأهيل محيط المؤسسات التعليمية                       | في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.                                   | تمت صيانة محيط المؤسسات الموجودة بالاحياء المستصلحة في إطار أشغال تليط الأزقة بالمدينة،كل واجهات المؤسسات التعليمية بالمدينة مهية الآن. | تمت تهيئة سور وقناة التطهير السائل بمدرسة شوقي والنجاح وكدا بن حبيوس. | 0.24 | 100       | تمت صيانة محيط المؤسسات الموجودة بالاحياء المستصلحة في إطار أشغال تليط الأزقة بالمدينة،كل واجهات المؤسسات التعليمية بالمدينة مهية الآن. |
| تنظيم حفل لتكريم وتشجيع المتفوقين                                                                                                                                                                                                         | (4) | أنجز المشروع ضمن أنشطة مهرجان وادي زم 2019.                                                                                             | 0.1  | 100       | - تحفيز التلاميذ المتفوقين على الاجتهاد والمثابرة في التعلم. | تم توزيع حواسيب ولوحات إلكترونية على المتفوقين في مختلف المستويات الدراسية. | أنجز المشروع ضمن أنشطة مهرجان وادي زم 2019.                                                                                             | لم ينجز المشروع سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19                          | 0.1  | 100       | لم ينجز المشروع سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19                                                                                            |
| اقتناء دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي                                                                                                                                                                                                | (5) | تم توزيع دراجات هوائية سنة 2019 كما تم برمجة اعتمادات من طرف مجلس جماعة وادي زم خلال سنتي 2020-2021                                     | 0.05 | 100       | - المساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.                   | استفاد 25 تلميذ وتلميذة سنة 2019 ونحدررون من الأحياء الهامشية.              | تم توزيع دراجات هوائية سنة 2019 كما تم برمجة اعتمادات من طرف مجلس جماعة وادي زم خلال سنتي 2020-2021                                     | تم توزيع دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي                          | 0.1  | 100       | تم توزيع دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي                                                                                            |
| إصلاح وتجهيز المرافق الحيوية لمستشفى محمد الخامس مختبر التحاليل الطبية (إدخال أنواع أخرى من التحاليل) وتهيئة قسم الجراحة وقسم الولادة ومستودع الأموات والمحيط الداخلي والخارجي، مع تعزيزه بالموارد البشرية الكافية وإدخال تخصصات جديدة... | (6) | ببعض المستلزمات الطبية.                                                                                                                 | 1.5  | 100       | حفظ كرامة الأموات.                                           | --                                                                          | ببعض المستلزمات الطبية.                                                                                                                 | ببعض المستلزمات الطبية.                                               | 1.5  | 100       | ببعض المستلزمات الطبية.                                                                                                                 |
| اقتناء سيارة إسعاف مجهزة                                                                                                                                                                                                                  | (7) | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    | 0.39 | 100       | تركت صدى طبيب لدا ساكنة المدينة خاصة الحالات الاجتماعية.     | مخصصة للحالات الاجتماعية بالمجان                                            | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    | تم الاقتناء سنة 2019                                                  | 0.39 | 100       | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    |
| اقتناء سيارة نقل الموتى                                                                                                                                                                                                                   | (8) | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    | 0.26 | 100       | المساهمة في إكرام الميت.                                     | --                                                                          | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    | تم الاقتناء سنة 2019                                                  | 0.26 | 100       | تم الاقتناء سنة 2019                                                                                                                    |
| توسيع وتجهيز وتقوية المكتب الصحي الجماعي.                                                                                                                                                                                                 | (9) | - تم إدماجه في الدراسة المعمارية المتعلقة بالبنيات الجماعية.                                                                            | --   | 20        | --                                                           | --                                                                          | - تم تجهيزه منذ بداية جائحة كورونا.                                                                                                     | - تم تجهيزه منذ بداية جائحة كورونا.                                   | --   | 20        | - تم تجهيزه منذ بداية جائحة كورونا.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     | - الدراسة المعمارية في طور الانجاز.                                                                                                     |      |           |                                                              |                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                       |      |           |                                                                                                                                         |

|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  |  | ١٠ | استغلال بعض البنايات الشاغرة بمحيط وجوار المركز الصحي 20 غشت في بعض الخدمات الصحية                                                    | تم اقتراح المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المرحلة الثالثة).                                    | 15  | 10 | استغلال بعض البنايات الشاغرة بمحيط وجوار المركز الصحي 20 غشت في بعض الخدمات الصحية                                                    | ١٠ | ١٠ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١١ | إنشاء مراكز صحية بالقرب جديدة المقاومة، المصلى القديمة.                                                                               | تمت برمجة مركز صحي المقاومة من طرف وزارة الصحة (تدخل ممثل الصحة في دورة ماي 2019).                               | 20  | 11 | إنشاء مراكز صحية بالقرب جديدة المقاومة، المصلى القديمة.                                                                               | ١١ | ١١ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٢ | تشجيع الجمعيات العاملة في الميدان الصحي (الهلال الأحمر المغربي، داء السكري، تصفية الكلي... عبر مشاريع مشتركة                          | تم تقديم دعم سنوي للجمعيات: - جمعية الهلال الأحمر المغربي - جمعية داء السكري - جمعية تصفية الكلي... هذا المشروع. | 100 | 12 | تشجيع الجمعيات العاملة في الميدان الصحي (الهلال الأحمر المغربي، داء السكري، تصفية الكلي... عبر مشاريع مشتركة                          | ١٢ | ١٢ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٣ | توسيع وتجهيز مركز تصفية الكلي                                                                                                         | تم انجاز المشروع                                                                                                 | 100 | 13 | توسيع وتجهيز مركز تصفية الكلي                                                                                                         | ١٣ | ١٣ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٤ | تفعيل مستوصف المسيرة                                                                                                                  | تم انجاز المشروع<br>- العقار يدخل ضمن مشروع تجزئة البستان.                                                       | 100 | 14 | تفعيل مستوصف المسيرة                                                                                                                  | ١٤ | ١٤ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٥ | توسيع المركز الخاص بدون مأوى (المشردين) وإنشاء جناح للنساء. استغلال الفضاء بدار الطالبة المخصص للمرأة والطفل لفائدة النساء المشرديات. | تم انجاز المشروع                                                                                                 | 100 | 15 | توسيع المركز الخاص بدون مأوى (المشردين) وإنشاء جناح للنساء. استغلال الفضاء بدار الطالبة المخصص للمرأة والطفل لفائدة النساء المشرديات. | ١٥ | ١٥ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٦ | استكمال بناء وتجهيز دار الثقافة وإدماج المساحات الخضراء المجاورة.                                                                     | الأنشغال النهائية في طور الإنجاز<br>- نسبة الأنشغال بلغت حوالي 90%.                                              | 95  | 16 | استكمال بناء وتجهيز دار الثقافة وإدماج المساحات الخضراء المجاورة.                                                                     | ١٦ | ١٦ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  | ١٧ | إنشاء أكشاك للقراءة في الحدائق العمومية وتجهيزها بالإنترنت.                                                                           | تم برمجة اعتمادات لإنجاز المشروع خلال سنة 2020/2019/                                                             | 25  | 17 | إنشاء أكشاك للقراءة في الحدائق العمومية وتجهيزها بالإنترنت.                                                                           | ١٧ | ١٧ |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |
|  |  |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                       |    |    |

|    |                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| -- | ستثمار طاقات الشباب ومنحهم فرصة لتفجير الإبداع على كل الأصعدة الرياضية والثقافية | 80 | 11.8 | تم استكمال تهيئة ملعبين للقرب بحي المقاومة 4 و 4 ملعب بالحي الإداري + ملعب المسيرة + ملعب بمحاذاة المركب السوسيو رياضي.                                                                                             | استكمال وتهيئة ملاعب القرب المبرمجة بتصميم التهيئة    | (18) |
| -- | تطوير الممارسة الرياضية فضاء رياضي بمستوى لائق يشرف جمهور سريع وادي زم.          | 70 | 15   | تم انجاز الأشغال المتعلقة بالمنصة الشرفية ومنصة الصحافة. بعد صعود فريق سريع وادي زم للنقسم الأول. وأشغال المدرجات في طور الانجاز في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس الاقليمي والمجمع الشريف للفوسفاط وجماعة وادي زم. | استكمال تهيئة الملعب البلدي                           | (19) |
| -- | --                                                                               | 10 | --   | صادق المجلس الجماعي لوادي زم في دورته العادية لشهر ماي 2021 على مقرر باقتناء العقار المخصص للمقبرة حسب تصميم التهيئة (20 هكتار)                                                                                     | انشاء وتهيئة مقبرة جديدة بحي زردة حسب تصميم التهيئة.  | (20) |
| -- | --                                                                               | 10 | --   | اتخاذ مقرر جماعي بتاريخ 2019/02/06 يقضي بإنجاز المشروع في إطار إيداء الاهتمام. بالبقعة المخصصة حاليا للمسبح البلدي بمحاذاة الملعب البلدي (الشهداء)                                                                  | إنشاء مركز الاستقبال الرياضيين                        | (21) |
| -- | توفير مكان لائق للدفن يصون كرامة الميت.                                          | 90 | 0.1  | خلال سنة 2018 تمت عملية ترميم الصور وتنقية الأعشاب الطفيلية. واستغلال المساحات الفارغة.                                                                                                                             | إعادة استعمال الجزء المتقادم من مقبرة سيدي عبد العزيز | (22) |

## المحور الثالث: مشاريع لإدماج وتوحيد النسيج الحضري وتقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (22 مشروع)

| المجال المعنى                                        | اسم المشروع                                                                                                                                                                          | ماتم انجازه من المشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التكلفة ب مليون درهم            | النسبة % | قياس مؤشر الفعالية                                        | ملاحظات                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (22 مشروع) | (1) تصفية الوعاء العقاري للأحياء الواقعة فوق أراضي السلالية (المسيرة)، سهب أولاد السلاوي، جزء من دار الضو) الكوشات، تجزئة الإدريسي                                                   | -الدراسة الطبوغرافية أنجزت من طرف وزارة الداخلية. والمشروع سينجز تحت إشراف وزارة الداخلية في إطار مشروع مندمج (تسوية العقارية- التجهيز-انجاز تجزئة سكنية-إنشاء مرافق عمومية) بمساهمة مجموعة العمران.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                              | 70       | --                                                        | تدخلت الجماعة كوسيط لتسوية جزء من عقار التجزئة التابع للأراضي السلالية بني سمير.                                                                                                                        |
|                                                      | (2) استكمال تجهيز الأحياء المستصلحة بالشبكات الضرورية والتجهيزات الأساسية: الماء الصالح للشرب والصرف الصحي. الكهرباء. الطرق والأرصعة، المناطق الخضراء، المرافق العمومية والاجتماعية. | تجزئة الإدريسي تم اقتناء العقار من طرف الجماعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.062628                        |          | المساهمة في تصفية الوعاء العقاري.                         | --                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | (3) تهيئة حي الفوسفاط بالماء الصالح للشرب، الكهرباء، الطرق، المناطق الخضراء                                                                                                          | - الدراسة الطبوغرافية الميدانية انجزت.<br>تم تعيين الدراسة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعلقة بالكهرباء.<br>الدراسة العامة جازة لشبكة الماء الصالح للشرب من طرف للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء.<br>تعيين الدراسة من طرف جماعة وادي زم في طور الانجاز.<br>تمت الموافقة الأولية من طرف وزارة الداخلية على المساهمة في مشروع استكمال تهيئة الأحياء المستصلحة بقتوات التطهير السائل.<br>تم انجاز 15 ٪ من الأرصفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | 30 مليون درهم<br>لإنجاز المشروع | 45       | --                                                        | عقدت عدة اجتماعات مع السيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء- خريكة في الموضوع وتم وضع تصور لتنفيذ المشروع الذي تمت مناقشته في اجتماعات مع السيد عامل الإقليم. |
|                                                      | (3) تهيئة حي الفوسفاط بالماء الصالح للشرب، الكهرباء، الطرق، المناطق الخضراء                                                                                                          | -انجزت الأشغال التالية: أشغال شبكتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب.<br>الدراسات المتعلقة بالطرق والمناطق الخضراء والكهرباء أنجزت.<br>تهيئة الطرق والمناطق الخضراء في طور الانجاز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4 مليون درهم                  | 80       | استفادت ساكنة حي الفوسفاط من الولوج إلى الخدمات الجماعية. | الاعتمادات المتوفرة غير كافية لإنجاز أشغال تهيئة شبكة الكهرباء حوالي 5.7 مليون درهم حسب الدراسة المنجزة من طرف للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء-                              |



|                                |                                                           |    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                             | خلق بيئة نظيفة وملائمة للسكنة. محاربة التلوث.             | 80 | 1 مليون درهم سنوياً<br>0.8 مليون درهم سنوياً                                                                                | انجز المشروع بالنسبة لسنة 2017-2018-2019-2020<br>بنسبة لسنة 2021 تم انجاز صفقة اطار ثلاث سنوات.<br>تم انجاز جزءاً من المشروع بالأحياء: القرية - لايبطة - وسط المدينة.<br>طمر أسلاك الضغط المتوسط لشارع المسيرة                                                                    | 11) استكمال ترميم شبكة الصرف الصحي للأحياء القديمة بالمدينة                                                                                                                                                                                                    |
| --                             | الحد من المخاطر الأسلاك النحاسية.                         | 75 | 5                                                                                                                           | في طور الانجاز                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12) استكمال اشغال تحسين جودة الشبكة الكهربائية بالمدينة:<br>تغيير الأسلاك النحاسية بالأسلاك الملقوفة في مختلف الأحياء.<br>- طمر الأسلاك شبكة الضغط المتوسط.<br>تقوية المحولات الكهربائية.<br>- إزاحة ونقل أسلاك الضغط العالي خارج التجمعات والإقامات السكانية. |
| --                             | --                                                        | 10 | 0.2                                                                                                                         | تمت برمجة اعتمادات لإنجاز المشروع لسنة 2019                                                                                                                                                                                                                                       | 13) إنشاء مرابض عمومية                                                                                                                                                                                                                                         |
| --                             | --                                                        | 30 | 3                                                                                                                           | تم انجاز:<br>- الدراسة الطبوغرافية.<br>- الدراسة المعمارية.<br>العقار في مرحلة الاقتناء بالتنسيق.                                                                                                                                                                                 | 14) انشاء المحطة الطرقية الجديدة                                                                                                                                                                                                                               |
| --                             | من اجل تنشيط وتحريك الدورة الاقتصادية والتجارية بالمدينة. | 85 | 30                                                                                                                          | تم انجاز المشروع بنسبة 85 %<br>تم المصادقة على مقرر جماعي بالدورة الاستثنائية 16/ابريل/2019 على إحداث مجزرة ومنطقة الأنشطة الاقتصادية والخدمات عن طريق ابداء الاهتمام.<br>تم نشر الاعلان المتعلق بالمجزرة تحت عدد 2021/04 بتاريخ 2021/05/26.<br>تم فتح الأظرفة بتاريخ 2021/05/26. | 15) إنشاء سوق أسبوعي جديد حسب تصميم التهيئة                                                                                                                                                                                                                    |
| صاحب المشروع<br>مجموعة العمران | --                                                        | 70 | 20 مليون درهم ( 1<br>مليون درهم مساهمة الجماعة + 3 مليون درهم مجموعة الشريف للفوسفات + 6 مليون درهم مساهمة مجموعة العمران ) | في طور الإنجاز. تمت إعادة تهيئة شبكة التطهير. صفقة تهيئة شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء في طور الإعلان.<br>تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من طرف اللجنة الإقليمية المختصة.                                                                                   | 16) استكمال منطقة الصناعية                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                  |                                                                                               |                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية                                         | --                                                                                            | 40               | 5.6                                                                             | المشروع في طور الانجاز بالنسبة لبني عمير 80 % من الأشغال، صاحب المشروع جماعة وادي زم.<br>تم انجاز فضاء تجاري بحي المقاومة، صاحب المشروع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. | بناء فضاءات تجارية للقرب بكل من: بني سمير، بني عمير، تجزئة النصر ودرب لعفو                                               |  |
| استكمال إنجاز المشروع رهين بصدور دقائير التحملات النموذجية من طرف وزارة الداخلية | --                                                                                            | 10               | 0.18                                                                            | تم انجاز الدراسة المتعلقة بالتنشيط للإنارة العمومية.                                                                                                                                       | 18) تجويد تدبير وصيانة وتجديد وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وخفض الاستهلاك الطاقى السنوي (الطاقة الشمسية، مصابيح LED...). |  |
| --                                                                               | --                                                                                            | 5                | 5                                                                               | المشروع يدخل ضمن المشاريع موضوع اتفاقية الشراكة مع جهة بني ملال خنيفرة.                                                                                                                    | 19) انشاء مسبح جديد بعين برتي                                                                                            |  |
| --                                                                               | ممارسة الرياضة - توفير بيئة سليمة للاسكناة - فضاء ترفيهي. تحسين جودة المناخ وتقليل من التلوث. | 75               | 3.5 مليون درهم سنويا                                                            | - تم انجاز حدائق جديدة: بني عمير توسيع- النجاح توسيع-بالإضافة لصفقة قابلة للتجديد على ثلاثة سنوات لصيانة المناطق الخضراء بالمدينة.                                                         | 20) صيانة المناطق الخضراء وفق منظور تنموي جديد وإحداث مناطق خضراء جديدة                                                  |  |
| --                                                                               |                                                                                               | 60               | 7.6 مليون درهم.<br>0.08 مليون درهم مساهمة الجماعة من اجل تمويل تكاليف التحاليل. | المشروع في طور الانجاز صاحب المشروع المجلس الإقليمي خريبكة.                                                                                                                                | 21) إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ضيعات الفلاحين                                                            |  |
| --                                                                               | تنقية المساحات و فك العزلة عن بعض الأحياء الهامشية .                                          | 100 بالنسبة 2019 | 0.2 مليون درهم سنويا.                                                           | انجز المشروع خلال سنتي 2018-2019 استعمال الأتربة في تهيئة المسالك.                                                                                                                         | 22) تنظيم رمي النفايات الهامة                                                                                            |  |

١٠

## المحور الرابع: مشاريع تقوية القدرات الخاصة للجماعة والفاعلين المحليين ودعم الحكامة المحلية (18 مشروع)

| المجال المعني | اسم المشروع                                                                                 | ما تم انجازه من المشروع                                                                                                                                                                                      | التكلفة ب مليون درهم                                                   | النسبة % | قياس مؤشر الفعالية                                                                                   | ملاحظات                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تقوية         | (1) وضع وإنجاز مخطط لتكوين الموظفين                                                         | تم توزيع استثمارات للموظفين، وتمت مراسلة وزارة الداخلية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة في الموضوع استفاد موظفو جماعة وادي زم من التكوين في إطار اتفاقية الشراكة مع المعهد المتخصص والتكنولوجيا التطبيقية.         | 0.1 مليون درهم سنويا.                                                  | 80       | الرفع من أداء مردودية الموظف الجماعي.                                                                | --                                                      |
|               | (2) تكوين المستشارين الجماعيين والمشاركة في البرنامج الجهوي لتكوين مستشاري الجماعات المحلية | بشراكة مع جهة بني ملال خنيفرة. استفاد مستشارات ومستشارو مجلس جماعة وادي زم من مخطط التكوين الجهوي.                                                                                                           | 0.18 مليون درهم سنويا.                                                 | 100      | الرفع من مستوى أداء المستشار الجماعي في مجال التسيير والتدبير للشأن المحلي.                          | --                                                      |
|               | (3) إنجاز مخطط للتوظيف بابي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجماعة                          | تم وضع مخطط في الموضوع                                                                                                                                                                                       | --                                                                     | 100      | وضع خريطة الطريق مستقبلية للموارد البشرية لجماعة وادي زم لتوفير الاحتياجات بغية تحقيق تنمية مستدامة. | توفير التوظيف من طرف وزارة الداخلية                     |
|               | (4) هيكلة وتهيئة وتطوير مصلحة الأرشيف بفضاء الجماعة                                         | الدراسات المعمارية في طور الانجاز.                                                                                                                                                                           | --                                                                     | 10       | --                                                                                                   | المشروع يندرج ضمن توسيع البنيات الجماعية وإعادة تهيئتها |
|               | (5) تفعيل وتقوية مصلحة الممتلكات الجماعية                                                   | إحداث مصلحة مستقلة وتعزيزها بأطر وموظفين جدد.                                                                                                                                                                | --                                                                     | 60       | إحصاء وحفظ وثائق الممتلكات الجماعية.                                                                 | --                                                      |
|               | (6) تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية وتوفير الوثائق الهندسية والتقنية الخاصة بها. | تم اتخاذ مقرر جماعي بدوره مائي 2019 لتسوية بعض الممتلكات الجماعية. الدراسة الطبوغرافية انجزت. تمت برمجة اعتمادات برسم سنة 2019 في إطار مشروع مندمج لبناء وتوسيع وإصلاح البنيات الجماعية مع التصفية العقارية. | العمل على برمجة بتدريج اعتمادات سنويا لتسوية وضعية الممتلكات الجماعية. | 35       | --                                                                                                   | --                                                      |

## المؤشرات

|    |                                                                      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -- | --                                                                   | 60  | --   | تم عقد اجتماعات دورية مع إدارة الضرائب حول الموضوع.<br>تمت موافاة إدارة الضرائب المحلية بلوائح المستفيدين من الخدمات الجماعية.                                                                                                                                                                                       | -- | دمج الأحياء المستصلحة في عملية الإحصاء.                                                                                        | (7)  |
| -- | تحسين بعض الرسوم الجبائية المساهمة في تنمية مداخل الجماعة.           | 100 | --   | تم انجاز المشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -- | مراجعة ودراسة شاملة للقرار الجبائي                                                                                             | (8)  |
| -- | --                                                                   | 5   | 0.8  | المشروعين مبرمجين بالبرنامج التوقعي، تم اقتراح دمجهما في مشروع واحد.                                                                                                                                                                                                                                                 | -- | إحصاء شامل للأراضي الحضرية الغير مبنية (التعاقد مع مكتب الدراسات)                                                              | (9)  |
| -- | --                                                                   | 70  | 0.18 | تمت دراسة حول تشخيص الإنارة العمومية لجماعة وادي زم.<br>تجديد عقد الهاتف بهدف خفض التكاليف.<br>تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بمقر الجماعة والسوق المغطاة 2 قصد خفض فاتورة الماء الصالح للشرب.<br>تم تخفيض فاتورة الماء من 1.3 مليون درهم الى 0.25 مليون درهم. تم التحكم بفاتورة الكهرباء عبر اصلاح الشبكة والخزانات. | -- | تحسين نسبة تحصيل الضرائب الذاتية والمحولة مع إمكانية التعاقد مع مكتب الدراسات ومحامي ووضع قاعدة معطيات محينة لضبط مختلف الرسوم | (10) |
| -- | ترشيد وتوفير الخدمة مع التخفيف من نفقات الجماعة.                     | 100 | 0.26 | تم وضع آلية لتدبير عملية النسخ عن طريق مسطرة شراء الخدمة بواسطة صفقة إطار.<br>الكلفة مرتفعة لمشروع الحراسة - يتم الاعتماد على العمال العرضيين.                                                                                                                                                                       | -- | ترشيد نفقات التسيير (استهلاك الماء، الكهرباء، الهاتف، المحروقات وسائل الإدارة...)                                              | (11) |
| -- | اعتماد مبدأ الشفافية والمصداقية في إعداد ملفات الصفقات وسندات الطلب. | 100 | --   | تقوم المصالح المعنية بالاعتماد على اثنى سندات الطلب والصفقات السابقة لتحديد كائمتها مرجعية.                                                                                                                                                                                                                          | -- | تجويد طريقة تدبير بعض الخدمات الإدارية (الحراسة، التنظيف، النسخ والطبع...)                                                     | (12) |
| -- | --                                                                   | --  | --   | تقوم المصالح المعنية بالاعتماد على اثنى سندات الطلب والصفقات السابقة لتحديد كائمتها مرجعية.                                                                                                                                                                                                                          | -- | إعداد سجل بيانات بأسماء المتعهدين والأثمان المرجعية للأعمال والوسائل والأدوات.                                                 | (13) |



## النقطة الثالثة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم

### العرض

في طرحه لهذه النقطة أشار السيد رئيس المجلس أن سريع وادي زم لكرة القدم يمثل المدينة ضمن فرق الصفوة بالبطولة الإحترافية المغربية لكرة القدم، ونظرا لكون النوادي الرياضية أصبح لها طابع الشركات فالجماعات لا يمكن لها دعمها بصفة مباشرة ، وإنما عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي سيحول لها مبلغ الدعم في حالة مدينة وادي زم من طرف الجماعة والتي ستقوم بدورها بتحويله إلى سريع وادي زم لكرة القدم وفق ما هو وارد وموضح بمشروع الاتفاقية التي تمت دراستها من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في اجتماعها بتاريخ 14 يونيو 2021، وفتح باب المناقشة.

### المناقشة

#### سعيد كريم:

تدخل بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، حيث أشار بأن هذه العملية هي تقنية فقط بعدما تحولت جميع النوادي الرياضية لكرة القدم إلى شركات، وبأن الجماعات لا يمكن لها دعمها بصفة مباشرة وإنما عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وبأن هذه الأخيرة ستعقد معها جماعة وادي زم هذه الاتفاقية وستحول لها مبلغ الدعم وستقوم بدورها بتحويله لفائدة نادي سريع وادي زم لكرة القدم فور توصلها به، مضيفا أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة صادقت في اجتماعها الذي درست فيه النقطة بتاريخ 14 يونيو 2021 بإجماع الأصوات المعبر عنها لأعضائها الحاضرين على مشروع الشراكة المعنية مع إدراج مادة بها تتعلق بحل النزاعات.

#### محمد المسعودي:

في تدخله أشار بأنه سبق الذكر قبل بداية الأشغال بالملعب بأنه لا يليق بفريق مصنف ضمن فرق الصفوة بالبطولة الإحترافية لكرة القدم، وبأن الأشغال به تفتقد للجودة وتسير ببطء، كما أنه لا يمكن متابعة المقابلات بشكل جيد من جنبات مدرجاته، بحيث أن المنصة تحجب المشاهدة من بعض الزوايا، وأنه سبق للسيد العامل أن اقترح التريث في هذا المشروع بمناسبة الاستقبال الذي كانت ستقدم فيه منحة للفريق ، وحاليا الملعب لم تجرى فيه المقابلات ، وبأن مدنا افتتحت مشاريع مماثلة بعدنا وسبقتنا في الانجاز، ملاحظا أنه صرفت على الملعب مبالغ كانت كافية لإنشاء ملعب جديد على الأراضي السلالية وبمواصفات جيدة وهو الشيء الذي لم يتحقق ، وخلص أن العشوائية جعلت العديد من المشاريع تعرف التعثر.

## **بناصر اليوسفي:**

في تدخله أشار بأن المادة الثانية من الشراكة : الهدف- المهام العامة : تحيل على أن الأنشطة و المهام المزاوله من طرف نادي سريع وادي زم لكرة القدم تهدف إلى تطوير والرقى بممارسة كرة القدم على مستوى المدينة والنواحي عن طريق تكوين الفئات الصغرى، وذلك من خلال إنعاش رياضة كرة القدم عبر المشاركة في الدوريات الجهوية والوطنية والدولية، وفي هذا الإطار تساءل عن تكوين هذه الفئات وكيفية تنظيمها؟ والمقصود بمسألة الرقى بممارسة كرة القدم على مستوى المدينة والنواحي؟ وبين أن المبلغ المرصود من طرف الجماعة سيتم تحويله إلى الجامعة الملكية لكرة القدم والتي ستحوطه بدورها لحساب الفريق، ، مذكرا بأن الملعب الكبير هو الملعب الأول بالمدينة، والثاني هو الملعب المتواجد بحي المسيرة الذي يستغل في التداريب وإجراء دوريات ومسابقات للفئات الصغرى، متمنيا تجهيزه بالعشب المستعمل سابقا بالملعب الذي يعرف حاليا إصلاحات حتى لا يتعرض للضياع، في انتظار التسوية العقارية لحي المسيرة ككل.

## **خالد مدني:**

بعد أن أشار بأن الحزب هو مجرد قناة للمرور إلى الهيئات التمثيلية ، وبالتالي لا يهم اللون السياسي أو القبيلة لأن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، قال بأن الاتفاقية غير واضحة وأن الرياضة لا يجب أن تكون محتكرة من قبل فئة معينة دون غيرها ، وهو ما يحيل على ضرورة أن يستفيد من هذه الشراكة جميع شباب المدينة بذون تمييز.

## **محمد سقراط:**

بعد أن تساءل عن الجهة التي جاءت بهذه الاتفاقية ؟ أشار إلى غياب بند يحدد مدة صلاحية الشراكة موضوع الدراسة لأنه لا يمكن تسليم مبلغ 2.500.000,00 درهم بصفة مستمرة ولا منتهية، وأنه سيكون أول من يطعن فيها ، متسائلا فيما إذا كانت جميع النوادي الرياضية لكرة القدم التي تلعب في البطولة الاحترافية قد وقعت مع الجماعات والجامعة نفس الاتفاقية، مقترحا توقيعها مع المكتب المديرى للنادي لأن الاتفاقية الأم السابقة كانت واضحة المعالم ومقيدة بمدة زمنية، مضيفا بأن حل النزاعات هو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، طالبا في الأخير سحب هذه الاتفاقية وتعديلها لأنها تناقض الحماية القانونية للمال العام.

## **رئيس المجلس الجماعي:**

أشار في تدخله أن الاتفاقية الأصل بين الجماعة ونادي سريع وادي زم لكرة القدم تندرج ضمنها التفاصيل كتحديد المدة الزمنية ، ومشروع هذه الاتفاقية مع الجامعة الملكية لكرة القدم إجراء تقني قانوني جاء مع مستجدات تحول النوادي الرياضية لكرة القدم إلى شركات بعدما تم إخبارهم بهذا الأمر سابقا وتم تطبيقه بشكل الزامي ، والمجلس الجماعي ليس له الحق في دفع هذه المبالغ مباشرة إلى شركة ، ولأجل ذلك سيتم تحويلها إلى الحساب البنكي للجامعة التي ستحوطها بدورها إلى رقم الحساب الخاص بالفريق، مضيفا أن النادي يتوفر على جميع الفئات وينشطون وفق البرامج المسطرة على المستوى الجهوي والوطني، وبالنسبة لحي المسيرة ذكر بأنه مشيد فوق الأراضي السلالية ولم تسوى وضعيته العقارية بعد، لذلك لا يمكن التصرف في مرافقه كالملعب

إلا في إطار القانون وبموافقة السلطات المركزية والإقليمية والمحلية ، وفي حالة إذا ما سمح بفرش العشب المذكور بالملعب المعني فالجماعة مستعدة حسب إمكانياتها للقيام بذلك وفق ما يسمح به القانون، وفي حالة العكس يمكن الاستفادة منه في ملاعب أخرى بالمدينة ، وبخصوص حل النزاعات فقد أوضح بأن المسألة لا تستدعي اللجوء إلى القضاء الذي هو فوق الجميع ومن حق الجميع ، لأن الموضوع هو إجراء تقني فقط قصد تمكين الفريق من الاستفادة من الاعتماد المذكور.

### مقرر عدد: 171 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم  
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الإستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.

- وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-43-48 (الفقرة الأولى) 92 - 94 و 149 منه.

- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم.

- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي

عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: 22

عدد الأصوات المعبر عنها: 17

عدد الأعضاء الموافقين: 17 وهم السادة:

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1- اخليفة الصيري | 10- محمد غيتي          |
| 2- العربي مطاهر  | 11- سعيد كريم          |
| 3- فاطمة فضلي    | 12- عبد الرحمان الفاهي |
| 4- محمد واهلي    | 13- الملودي فكر اوي    |
| 5- خدوج لعفر     | 14- عبد الرحمان سيدي   |
| 6- خليل وهبي     | 15- بلقاسم الورديني    |
| 7- بوشتي نور     | 16- إمان حشادي         |
| 8- زكية يشين     | 17- فاطمة أيوبي        |
| 9- حسن خشابي     |                        |

- عدد الأعضاء الراضين: (00).

- عدد الممتنعين عن التصويت: (05) وهم السادة:

- 1- محمد المسعودي
- 2- محمد سقراط
- 3- خالد مدني
- 4- بناصر اليوسفي
- 5- يوسف عطية

ملحوظة : باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بإجماع الأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم التالية:

## اتفاقية شراكة

بين

المجلس الجماعي لوادي زم

و

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

من أجل

انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم

استحضارا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  
المضمنة في الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات ،  
وتجسيذا للمسؤولية الاجتماعية للمجالس الترابية ، وانخراطها الكامل في المسلسل التنموي  
الذي تشهده المملكة .

### **وبناء على :**

-الظهير الشريف رقم 1-10-150 بتاريخ 13 رمضان 1431 الموافق ل 24 غشت 2010 بسن  
القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،

- الظهير الشريف رقم 85 . 15 . 1 الصادر في 20 رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 )  
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14 . 113 المتعلق بالجماعات، الذي يعطي لمجالس الجماعات  
كامل الصلاحية لاعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية على  
صعيد تراب الجماعات، خاصة في المواد 92 و 94 منه التي تحدد صلاحية المجالس الجماعية  
و رؤسائها،

-المرسوم رقم 2-15-984 بتاريخ 15 دجنبر 2015 المتعلق بحصول الجامعة الملكية المغربية  
لكرة القدم على صفة المنفعة العامة،

-النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

- بناء على مداورات المجلس الجماعي لوائي زم في دورته الاستثنائية بتاريخ 01 يوليوز  
2021 ،

وسعيا من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية لدعم أواصر التعاون و الشراكة فيما بينها .  
وتفعيلا لآليات الشراكة التعاقدية الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في  
المجال الرياضي بصفة عامة ، وفي ميدان كرة القدم بصفة خاصة و ذلك في إطار المشروع  
المتكامل للنهوض بكرة القدم الوطنية و البلوغ بها إلى أعلى المراتب داخل المنظومة الكروية  
العالمية.

### **تم الاتفاق بين**

\*المجلس الجماعي لوائي زم ممثلا في شخص رئيسه والمشار إليه أسفله ب "المجلس" والكائن  
مقره بشارع بئر إنزران بجماعة وادي زم .

\*الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ممثلة في شخص رئيسها والمشار إليها أسفله ب" الجامعة"  
مقرها بحي الرياض – الرباط

### المادة الأولى : موضوع الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنعاش الرياضة وخصوصا كرة القدم بمدينة وادي زم ويتعلق الأمر على الخصوص بنادي سريع وادي زم لكرة القدم الذي يمثل المدينة ضمن فرق الصنف بالبطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم.

### المادة الثانية :الهدف-المهام العامة

إن الأنشطة و المهام المزاولة من طرف نادي سريع وادي زم لكرة القدم تهدف إلى تطوير والرقى بممارسة كرة القدم على مستوى المدينة والنواحي عن طريق تكوين الفئات الصغرى، وذلك من خلال إنعاش رياضة كرة القدم عبر المشاركة في الدورات الجهوية والوطنية والدولية.

### المادة الثالثة :التزامات الطرفين

يلتزم مجلس جماعة وادي زم بالمساهمة في انعاش الرياضة وخصوصا كرة القدم ويرصد لهذا الغرض اعتماد قدره 2.500.000,00 درهم سنويا بناء على مقرر للمجلس الجماعي لوادي زم في الموضوع.

يحول الاعتماد السالف الذكر إلى الحساب البنكي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المفتوح لدى بنك الشركة العامة رقم : 022.810.000.150.001.071.406.023.

تلتزم الجامعة بالعمل على تحويل المبلغ المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي لوادي زم (2.500.000,00 درهم سنويا ) إلى رقم الحساب البنكي الخاص بسريع وادي زم لكرة القدم فور تحويله من طرف الجماعة.

### المادة الرابعة :لجنة تتبع وتقييم الاتفاقية

تحدث لجنة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين لتتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية. مكونة من ممثلين اثنين (02) عن كل طرف ، يرأسها رئيس مجلس جماعة وادي زم أو من ينوب عنه ، وتجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

### المادة الخامسة :تعديل الاتفاقية

يمكن أن تكون بنود هذه الاتفاقية موضوع مراجعة بطلب من أحد الطرفين الموقعين عليها. على أن يكون كل تعديل في مقتضياتها موضوع ملحق تعديلي خاص يوقعه الطرفان المتعاقدان.

لا تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول وقابلة للتنفيذ إلا بعد التوقيع عليها من الطرفين المتعاقدين والتأشير عليها من طرف السيد عامل إقليم خريبكة.

#### المادة السادسة : فسخ الاتفاقية

يمكن لأحد الطرفين فسخ هذه الاتفاقية بناء على أسباب موضوعية، وذلك بعد إشعار كتابي مسبق يوجه للطرف الآخر في أجل 3 أشهر على الأقل مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.

#### المادة السابعة: حل النزاعات.

في حالة نشوب خلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أو تأويل مواد هذه الاتفاقية يتم حلها وديا ، وفي حالة تعذر التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين في شأن هذه الخلافات يتم اللجوء إلى تحكيم السيد عامل إقليم خريبكة.

حررت هذه الاتفاقية بوادي زم في ستة نظائر أصلية بتاريخ 01 يوليوز 2021.

#### التوقيعات

رئيس مجلس جماعة وادي زم      رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تأشيرة السيد عامل إقليم خريبكة

(تابع توقيعات النقطة الثالثة )

الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لوادي زم  
والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل انعاش رياضة كرة القدم بمدينة وادي زم

التوقيعات

كاتب المجلس

A blue ink signature of Bouzidi Nour, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'المجلس الجماعي لوادي زم' and 'الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم'.

بوشتي نور

رئيس المجلس الجماعي

A blue ink signature of Khalifa Al-Sayri, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'المجلس الجماعي لوادي زم' and 'الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم'.

اخليفة الصيري

## النقطة الرابعة

### تحويل اعتمادات بعض الفصول.

#### العرض

في عرضه لهذه النقطة، أشار السيد رئيس المجلس بأنها طرحت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتي افتتحتها بتاريخ 14 يونيو 2021 ، وتابعتها في اجتماع آخر يوم 25 يونيو 2021 قصد القيام بالتحويلات المطلوبة لتصفية بعض الأحكام ، وفسح مجال التدخلات .

#### المناقشة

**سعيد كريم :** تدخل بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، حيث ذكر بأن اللجنة عقدت اجتماعين بخصوص النقطة كما هو مشار إليه بعرض السيد رئيس المجلس ، وتم التدقيق قصد القيام بالتحويلات المطلوبة لتصفية بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعة والتي من المفروض تسويتها (قضية جمال شيشاوي – قضية ورثة عبد الحق لمشاوري)، وخلصت المناقشات إلى تصويت السادة أعضاء اللجنة بإجماع الأصوات المعبر عنها على ترك صلاحية قيام المصلحة المذكورة بتحديد المبالغ المالية الواجب تحويلها لتصفية بعض الأحكام بتنسيق مع محامي الجماعة وعرضها على المجلس في إطار أشغال دورته الاستثنائية المزمع عقدها في 01 يوليو 2021، وبالتالي فهذه التحويلات توجد بين أيديكم ، وفق الآتي:

من :

| الباب | الفصل | البرنامج | مشروع | فقرة | نوع النفقات         | اعتماد المفتوح | اعتماد محول | اعتماد النهائي |
|-------|-------|----------|-------|------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|       |       |          |       |      |                     |                |             |                |
| 10    | 10    | 10       | 20    | 22   | اكتراء عتاد الحفلات | 120.000,00     | 34.266,99   | 70.000,00      |
| 10    | 10    | 10       | 60    | 61   | مصاريف الاستقبال    | 40.000,00      | 40.000,00   | 0.00           |
| 30    | 10    | 10       | 10    | 17   | شراء عتاد صغير      | 200.000,00     | 80.000,00   | 120.000,00     |
| 30    | 30    | 30       | 10    | 11   | مستحقات الماء       | 240.000,00     | 80.000,00   | 160.000,00     |
|       |       |          |       |      |                     |                | 234.266,99  |                |

إلى :

| الباب | الفصل | البرنامج | مشروع | فقرة | نوع النفقات                      | اعتماد المفتوح | اعتماد محول | اعتماد النهائي |
|-------|-------|----------|-------|------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|       |       |          |       |      |                                  |                |             |                |
| 50    | 10    | 10       | 20    | 22   | تعويضات عن الضرر<br>لصالح الخواص | 170.000,00     | 234.266,99  | 404.266,99     |

#### رئيس المجلس الجماعي :

أوضح بأن هناك أحكام نهائية صدرت ضد الجماعة ، كان من الضروري التنسيق مع المحامي وأيضا بين المصالح الجماعية المعنية ، وذلك لتحديد المبالغ الواجب توفيرها قصد تنفيذها لتفادي الغرامات التهديدية ، والحد من استمرارية بعض الأحكام وتصفية وضعيتها لكي لا تطرح مشكلا

للمجلس القادم وهي اعتمادات ليست كبيرة ، كما كانت مفاوضات مع بعض المدعين تندرج ضمن نفس الإطار، وتم الاشتغال على هذا الموضوع إلى حدود يوم الأربعاء ، لذا وزعت الوثيقة المتعلقة بها بهذه الجلسة مادام النظام الداخلي للمجلس يتيح هذه الإمكانية ، دون إغفال ذكره أنه تم كذلك التنسيق مع القابض الجماعي للوقوف على الفصول الواجب التحويل منها لتفادي صعوبات التنفيذ، وهذا هو مبرر توزيع وثيقة تحويل الاعتمادات داخل القاعة.

#### محمد المسعودي :

تساءل فيما إذا كانت الأحكام القضائية المشار إليها هي الوحيدة الصادرة ضد الجماعة ؟ مشيراً بأن هناك حكم صادر لفائدة أحد المواطنين قصد إدخال عداد كهربائي ولا زال لم يعرف طريقه للتنفيذ رغم أنه لا يتطلب تعويضا أو تحويلات ، مما يحتم توضيحات في هذا الشأن.

#### خالد مدني:

قال بأنه لا يفهم ويريد بدوره توضيحات فيما إذا كانت الأحكام القضائية المذكورة هي الوحيدة الصادرة ضد الجماعة ؟ وأنه إذا تم القيام بعمل تفاوضي كما أشار إليه السيد رئيس المجلس ، فإنه يستفسر عن عدم مباشرة التفاوض مع أشخاص آخرين ؟ وهل هذه الأحكام تهم الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، وبالتالي هل يوجد من بينها من هو لصالح الجماعة ؟

#### رئيس المجلس الجماعي :

أشار بداية بأنه تمت مناقشة مجموعة من الأحكام مع مصلحة الشؤون القانونية ، بحيث لا تنفذ إلا الأحكام النهائية وعند التوصل بالمقال التنفيذي للحكم، وأبرز بأن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ناقشت تحويل اعتمادات وهي مسألة تقنية ، وحاليا هناك حكام قضائيين نهائين صادرا ضد الجماعة، الأول لصالح المهندس المعماري الذي كان مكلفا بالدراسة المعمارية للمحطة الطرقية ، حيث بين بأن الجماعة كانت مقبلة على اقتناء عقار هذا المرفق الذي حددت له لجنة التقييم 600.000.00 درهم (02 هكتار على أساس 30 درهم للمتر المربع ) والتي برمجها المجلس وتأخر قرار مجلس الوصاية تم بدء الحديث عن تهمين الأراضي السلالية فانتقلت سومة الاقتناء إلى (3.000.000.00 درهم على أساس 150 درهم للمتر المربع ) وطالبنا بالتشطير الذي تمت الموافقة عليه بتدخل من السيد عامل الإقليم ، وأن المهندس المعني طالب بمستحققاته المتعلقة بالدراسة الأولية وذهب للقضاء وحكم لصالحه لأنه ليس هو سبب التأخر.

كما بين أن الحكم الثاني يتعلق بسيارة كانت بالمحجز الجماعي وبيعت بالمزاد العلني والذي حضره عدة مصالح كالأمن والدرك والقبضة وينجز محضر في الموضوع ، علما أن الجماعة لا تتبع الوثائق ، إلا أن المشتري وجد بأن الورقة الرمادية عليها ملاحظة ( Barrée ) لكون صاحب السيارة لم يستكمل أقساط القرض الفلاحي ، وصدر حكم بأداء مبلغ 41.000,00 درهم لصالح القرض الفلاحي ، وأن الجماعة وافقت على تسديد هذا المبلغ شريطة الحصول على رفع اليد لكن المدير الجهوي للقرض الفلاحي رفض بدعوى أن هناك فوائد تجعل المبلغ يصل إلى حوالي 57 مليون سنتيم ، ومشتري السيارة رفع دعوى قضائية بعدم الاستغلال وحكمت المحكمة لفائدته نهائيا بتعويض قدره 16 مليون سنتيم ، و اللجنة مشكورة ارتأت تعميق النقاش والدخول في تفاوض مع صاحب السيارة لإرجاعها للجماعة لتفادي دعوى أخرى بعد سنتين أو أكثر تحت طائلة عدم الاستغلال ، وخلص إلى أن التحويلات المقترحة موجودة بين أيدي الحضور.

#### محمد سقراط :

لاحظ أنه كان جديرا أن يكون هذا النقاش بتقرير اللجنة ، فالمجلس الجماعي يبحث عن فض مثل هذه النزاعات، إلا أنه يتساءل عن مكان المسؤولية التقصيرية؟ لأنه كان يجب تحيين لائحة المنقولات ، وأن سوء التدبير هو الذي يؤدي - يقول- إلى مثل هذه الأحكام القضائية التي تصدر

ضد الجماعة ، لاسيما وأن هناك أحكام أخرى في مجال التجزئات ونزع الملكية ، وأنه كان على الأقل الاستقصاء والبحث في هذا الإطار، وبأن الجماعة في حاجة لهذه الاعتمادات لفائدة مشاريع كالماء والكهرباء ، كما أن هناك مذكرة إجبارية بخصوص تأدية مصاريف الأحكام على أساس برمجتها بالميزانية ، وأشار بأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص المصلحة المكلفة بالمنازعات، وأنه كان يجب القول بأننا أخطئنا ، متمنيا التغلب على ذلك في المرحلة القادمة لأن جل القضايا خسرها محامي الجماعة ، وهو ما يحيل على سوء ترشيد النفقات .

### رئيس المجلس الجماعي :

في مداخلته أشار بأن لا علم له بالحكم الصادر لفائدة أحد المواطنين قصد إدخال عداد كهربائي كما جاء في إحدى التدخلات لأن الجماعة لا تنفذ سوى الأحكام النهائية ، وبأنه ليست هناك جماعات ليست عليها أحكام بل أن منها من ترتبت عليها مبالغ كبيرة ، وأخرى أقل من حيث عدد الساكنة بالمقارنة مع وادي زم وصدرت في حقها أحكام قضائية تتطلب اعتمادات تصل لحوالي 900 مليون سنتيم ، كما أن هناك أشخاص عليهم أحكام فما بالك بجماعة ، وخلص إلى أنه يتم التكلم بالنسبة لهذه الجماعة على أحكام في حدود مبالغ غير مرتفعة، فكان لزوما تنفيذها لحماية الجماعة من الغرامات التهديدية.

### مقرر عدد: 172 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بتحويل اعتمادات بعض الفصول.
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الإستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.
- وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-43-48 (الفقرة الأولى) - 92 - 94 - 154 - 157 و 201 منه.
- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بتحويل اعتمادات بعض الفصول.
- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني
- وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: | 20             |
| عدد الأصوات المعبر عنها:            | 20             |
| عدد الأعضاء الموافقين:              | 16 وهم السادة: |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1- اخليفة الصيري | 9- محمد غيتي         |
| 2- العربي مطاهر  | 10- سعيد كريم        |
| 3- فاطمة فضلي    | 11- الملودي فكاوي    |
| 4- محمد واهلي    | 12- عبد الرحمان سيدي |
| 5- خدوج لعفر     | 13- بلقاسم الورديني  |
| 6- خليل وهبي     | 14- إمان حشادي       |
| 7- بوشتي نور     | 15- فاطمة أيوبي      |
| 8- حسن خشابي     | 16- بناصر اليوسفي    |

- عدد الأعضاء الراضين: (04) وهم السادة:

- 1- محمد المسعودي
- 2- محمد سقراط
- 3- خالد مدني
- 4- يوسف عطية

- عدد الممتنعين عن التصويت: (00).

ملحوظة: باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على تحويل اعتمادات بعض الفصول كالتالي:  
من :

| الباب | الفصل | البرنامج | مشروع | فقرة | نوع النفقات         | اعتماد المفتوح | اعتماد محول | اعتماد النهائي |
|-------|-------|----------|-------|------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|       |       |          |       |      |                     |                |             |                |
| 10    | 10    | 10       | 20    | 22   | اكتراء عتاد الحفلات | 120.000,00     | 34.266,99   | 70.000,00      |
| 10    | 10    | 10       | 60    | 61   | مصاريف الاستقبال    | 40.000,00      | 40.000,00   | 0.00           |
| 30    | 10    | 10       | 10    | 17   | شراء عتاد صغير      | 200.000,00     | 80.000,00   | 120.000,00     |
| 30    | 30    | 30       | 10    | 11   | مستحقات الماء       | 240.000,00     | 80.000,00   | 160.000,00     |
|       |       |          |       |      |                     |                | 234.266,99  |                |

إلى :

| الباب | الفصل | البرنامج | مشروع | فقرة | نوع النفقات                      | اعتماد المفتوح | اعتماد محول | اعتماد النهائي |
|-------|-------|----------|-------|------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|       |       |          |       |      |                                  |                |             |                |
| 50    | 10    | 10       | 20    | 22   | تعويضات عن الضرر<br>لصالح الخواص | 170.000,00     | 234.266,99  | 404.266,99     |

### التوقيعات

كاتب المجلس  
بوشني نور

رئيس المجلس الجماعي

أخليفة الصيرزي

العرض

في طرحة لهذه النقطة، أشار السيد رئيس المجلس بأنها عرضت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتي افتتحتها بتاريخ 14 يونيو 2021 ، وتابعتها في اجتماع آخر يوم 25 يونيو 2021 ، موضحاً أن هاته الاعتمادات موضوع النقطة مخصصة أساساً للوفاء بتعهد الجماعة بتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مشروع توسيع وتجهيز 13 حيا بشبكة الكهرباء، دون إغفال المشروع المندمج المتعلق باقتناء دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي ، وفسح مجال التدخلات.

المناقشةسعيد كريم :

قال بأن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة درست النقطة بالفعل وفق التواريخ المشار إليها أعلاه ووقفت على أنه لم يتم التأشير على الترخيص الذي يهم تغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول المتعلق بالمشروع المندمج: استكمال تأهيل الأحياء المستصلحة وتجهيزها بمختلف الشبكات ( الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير، الطرقات...) التسوية العقارية بما في ذلك الدراسة والتتبع ، كما أنه لم يتم التأشير أيضاً على اعتماد المشروع المندمج المتعلق باقتناء دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي وفق الملاحظات كما هو بتقرير اللجنة بين أيدي الحضور وخلص إلى أنه بعد المناقشة صادق السادة أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحاضرين باجماع الأصوات المعبر عنها على الاحتفاظ بمقرر مجلس جماعة وادي زم عدد 167 بتاريخ 07 ماي 2021 المتخذ في إطار الدورة العادية لشهر ماي 2021 بمناسبة النقطة المتعلقة بتغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول المتعلق بالمشروع المندمج: استكمال تأهيل الأحياء المستصلحة وتجهيزها بمختلف الشبكات ( الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير، الطرقات...) التسوية العقارية بما في ذلك الدراسة والتتبع بمبلغ 6.929.612,32 درهم ، وكذا المشروع المندمج المتعلق باقتناء دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي بمبلغ 50.000,00 درهم.

مقرر عدد: 173 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بتغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول.
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الإستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.
- وطبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-43-48 (الفقرة الأولى) - 92 - 94 - 154 - 157 و 201 منه.
- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بتغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول.
- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.
- وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي:
- عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: 20
- عدد الأصوات المعبر عنها: 20
- عدد الأعضاء الموافقين: 16 وهم السادة:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1- اخليفة الصيري | 9- محمد غيتي         |
| 2- العربي مطاهر  | 10- سعيد كريم        |
| 3- فاطمة فضلي    | 11- الملودي فكاروي   |
| 4- محمد واهلي    | 12- عبد الرحمان سيدي |
| 5- خدوج لعفر     | 13- بلقاسم الورديني  |
| 6- خليل وهبي     | 14- إمان حشادي       |
| 7- بوشتي نور     | 15- فاطمة أيوبي      |
| 8- حسن خشابي     | 16- بناصر اليوسفي    |

- عدد الأعضاء الراضين: (04) وهم السادة:

- 1- محمد المسعودي
- 2- محمد سقراط
- 3- خالد مدني
- 4- يوسف عطية

- عدد الممتنعين عن التصويت: (00).

ملحوظة: باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على مقرر هذه النقطة كالتالي :

الاحتفاظ بالمشروع المندمج المتعلق باقتناء دراجات هوائية لمحاربة الهدر المدرسي بمبلغ 50.000,00 درهم المصادق عليه ضمن مقرر مجلس جماعة وادي زم عدد 159 بتاريخ 05 فبراير 2021 بمناسبة الدورة العادية لشهر فبراير 2021 موضوع النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2020 بما أنه متضمن ببرنامج عمل الجماعة وأصبح ملزماً تنفيذه مع العلم أنه لا يمكن تفعيله إلا في الدخول المدرسي المقبل، وكذا الاحتفاظ بالمشروع المندمج: استكمال تأهيل الأحياء المستصلحة وتجهيزها بمختلف الشبكات ( الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير، الطرقات...) التسوية العقارية بما في ذلك الدراسة والتتبع بمبلغ 6.929.612,32 درهم ، المصادق عليه في مقرر مجلس جماعة وادي زم عدد 167 بتاريخ 07 ماي 2021 في إطار الدورة العادية لشهر ماي 2021 بمناسبة النقطة المتعلقة بتغيير برمجة اعتمادات بعض الفصول، وذلك لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية المصادق عليها بالإجماع من طرف المجلس في دورته هاته وكما تم الالتزام به مع قطاع الكهرباء بوثيقة موقعة من طرف رئيس الجماعة والقباض الجماعي لوادي زم وعلى إثرها تم إرسال اتفاقية من طرف قطاع الكهرباء على المستوى الإقليمي بعد موافقة السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحت إشراف السيد عامل الإقليم.

### التوقيعات

كاتب المجلس

بوشتي نور  
المجلس الجماعي  
لولاية وادي زم

رئيس المجلس الجماعي

اخليفة الصيري

المجلس الجماعي  
لولاية وادي زم

## النقطة السابعة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.

### العرض

في طرحة لهذه النقطة أشار السيد رئيس المجلس الجماعي أنها أحييت على الجماعة من طرف السيد عامل إقليم خريبكة بموجب الإرسالية عدد: 3649 ك ع / ق ج م / م ق بتاريخ 15 يونيو 2021 بغرض الدراسة والمصادقة ، وبعدما أدرجت بجدول أعمال الدورة الاستثنائية تمت دراستها في من طرف اللجنة المكلفة بالصحة والتعليم يوم 23 يونيو 2021 ، وكذا في إطار اجتماع مشترك بين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 25 يونيو 2021، بعده فتح باب النقاش.

### المناقشة

#### سعيد كريم :

تدخل بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي ترأس الاجتماع المشترك مع لجنة المرافق العمومية والخدمات بتاريخ 25 يونيو 2021، حيث أشار في تدخله أنه تمت مناقشة هذه النقطة في إطار الاجتماع المشترك المذكور وسطرت بشأنها التوصيات التالية:

- أنه لتوفير الأوعية العقارية التي قد يتطلبها إحداث فضاء أو فضاءات لتجميع وحجز الكلاب الضالة العمل على استغلال أراضي المجمع الشريف للفوسفاط والأراضي السلالية بالجماعات القروية لهذا الغرض.
- أن تكون هذه الفضاءات خارج المدار الحضري وبعيدا عن التجمعات السكنية.
- العمل على دعوة المكلف بملف مشروع هذه الاتفاقية على سعيد المصلحة المختصة بعمالة الإقليم لحضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة وادي زم المزمع عقدها بتاريخ 01 يوليوز 2021 لتنوير السادة الأعضاء في الموضوع.
- وخلص أنه بعد المناقشة صادقت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات بإجماع الأصوات المعبر عنها على اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.

#### بناصر اليوسفي :

تدخل بصفته رئيس اللجنة المكلفة بالصحة والتعليم ، حيث أشار بأن هذه الاتفاقية تمت مناقشتها من طرف هذه الأخيرة في اجتماعها بتاريخ 23 يونيو 2021، وسطرت بخصوصها التوصيات التالية:

- التنسيق بين الجماعات والعمل على خلق مركز أو مراكز جماعية كبرى قصد حجز وتجميع الكلاب الضالة عوض إحداث فضاءات متعددة في هذا الشأن على صعيد كل جماعة على حدة.
- أهمية إحداث فضاءات حجز وتجميع الكلاب الضالة خارج المدارات الحضرية للمدن ومن ضمنها جماعة وادي زم.
- القيام بحملات تحسيسية حول ظاهرة الكلاب الضالة بجميع الجماعات الترابية بالإقليم.

- أنه بخصوص توفير الأوعية العقارية لتجميع وحجز الكلاب الضالة يقترح دراسة إمكانية استغلال إحدى الفضاءات المتبقية بعقار السوق الأسبوعي الجديد.
- أهمية تسطير دفتر تحملات خاص بالمشروع.
- أن ترقيم أو ترميز الكلاب يجب أن يشمل أيضا الكلاب التي تتم تربيتها لضبط مصدرها عند شرودها بالمدن.
- أهمية التنسيق والمتابعة للمشروع على مستوى الجماعة بين المكتب الجماعي للوقاية الصحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- وخلص أنه بعد المناقشة صادق رئيس اللجنة على الاتفاقية المتعلقة بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.
- بعده أضاف أنه خلال دورة سابقة للمجلس تمت الإشارة إلى استفحال ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة بما فيها مكان بيع اللحوم بالسوق الأسبوعي الحالي نتيجة تواجد العظام وبقايا اللحوم على الطاولات الخشبية التي تستعمل لتقطيعه وبيعه ، مما يتسبب في انتشار أمراض معدية، مذكرا أنه تمت مناقشة هذه الظاهرة مع الطبيب مدير المكتب الجماعي للوقاية الصحية في وقت سابق والذي كان يقول بضرورة توفر محجز خاص لهذه الغاية ، والآن جاءت هذه الاتفاقية في وقتها المناسب متمنيا أن يتم عقد اجتماع موسع مع الجماعات الترابية المجاورة بالإقليم وبحضور ممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد الخروج بقرار يهدف لمعالجة المشكل، متمنيا إشراك جمعية عناية للتنمية والرفق بالحيوان بوادي زم في هذا الأمر على الصعيد المحلي، تم طلب من السادة الأعضاء التصويت لصالح هذا المشروع حفاظا على سلامة الساكنة، مع تكثيف مجهودات الجماعة والمجتمع المدني في هذا الإطار.

#### سعيد كريم:

أشار في تدخله أنه بعد توقف الجماعة عن قتل ومحاربة الكلاب الضالة بالمدينة تطبيقا لمقتضيات قانونية، تفاقمت هذه الظاهرة بالمدينة وأصبحت تشكل خطرا على الساكنة، والآن والحمد لله جاءت هذه الاتفاقية في وقتها المناسب لمحاربة هذه الظاهرة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة بين الأطراف المعنية ومن بينهم تعاونية COOP-NANIM ، واطاف أنه حسب ما تمت الإشارة إليه بالاتفاقية أن حامل المشروع سيلتزم بتوفير اليد العاملة الكفيلة بضمان الحد الأدنى لتسيير هذه الفضاءات وتغطية تكاليف إدارتها، مقترحا إمكانية إشراك جمعيات المجتمع المدني المحلية ذات الاختصاص ومن ضمنها جمعية عناية للتنمية والرفق بالحيوان بوادي زم، لتخصصها في هذا المجال وذلك بعقد شراكات فيما بين هؤلاء الفاعلين من المجتمع المدني قصد بلوغ أهداف الاتفاقية.

#### محمد سقراط:

أشار بأن مشروع الاتفاقية كان باقتراح من السيد عامل الإقليم الذي شكره على مجهوداته في هذا الباب صعبة السيد باشا المدينة، طالبا من جهته إشراك جمعيات المجتمع المدني بالمدينة التي تعنى بهذا الموضوع.

#### عبد الرحمان الفاهي:

أشار في تدخله أنه يجب معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بعقلانية ، ذلك أنها تتسبب في داء السعار وعدة أمراض أخرى معدية، لاسيما وهي حيوانات مجتمعية أي على اتصال مباشر بالإنسان و يحتاجها في الحراسة والصيد والرفقة ، وبالتالي يجب أن لا تضر به، وبأن الكلاب الضالة المقصودة في هذا المشروع هي التي لا أصحاب لها والتي كانت تقتل سابقا باستعمال السموم ، وبين أنه من أجل صحة المواطن فمن الواجب تعقيمها وهوما يتطلب قاعات لإجراء عمليات التعقيم والجراحة وتجهيزات طبية خاصة وبيطرة واعتمادات مالية ، ملاحظا أنه جاء بالاتفاقية

أن من بين الشركاء تعاونية COOP-NANIM حاملة المشروع ، طالبا منها إشراك جمعيات المجتمع المدني بالمدينة التي تعنى بهذا الموضوع في سياق توقيع شراكات تعاون فيما بينها.

#### محمد المسعودي:

في تدخله أشار بأن ظاهرة الكلاب الضالة قد استفحلت بالمدينة والمجلس الجماعي لم يبدي لها أي اهتمام حتى أصبحت تشكل خطرا على الساكنة، منوها بالسلطة الإقليمية والمحلية التي سارعت إلى البحث عن الحلول عبر طرحها لمشروع اتفاقية شراكة إقليمية، بعده طلب إشراك جمعيات المجتمع المدني المحلية التي تعنى بهذا الموضوع ، مقترحا عقد يوم دراسي في الموضوع حول مسببات الظاهرة وكذا تئمين هذا المشروع.

#### خالد مدني:

في تدخله ثمن هذه المبادرة العاملة التي تتركز المواطن على المستوى المحلي والإقليمي ، وضم صوته لباقي السادة الأعضاء بخصوص تجميع الكلاب الضالة في مراكز خاصة ، مذكرا بأن هذه الاتفاقية تجد سندها في اتفاقيات دولية وتعد نصف الحل وليس كله ، لأن عملية التجميع ستطرح إشكالات مستقبلية كتوفير الاعتمادات ، بحيث يجب التفكير في عقد شراكات أخرى جهوية أو وطنية مع فاعلين آخرين للتغلب على هذه الظاهرة، خاصة وأن عدد الكلاب المذكورة يتزايد مما قد يشكل عبئا على ميزانية الجماعات وعلى جمعيات المجتمع المدني التي تركز أنشطتها في هذا المجال، مختتما تدخله بتمنيه مسيرة موفقة للجميع معتذرا عن أي تصرف صدر عنه أو سوء فهم.

#### خليل وهبي:

بين في تدخله أن الكلاب الضالة أصبحت ظاهرة وطنية وتطرح مشكلا أمنيا خطيرا ضحاياها ساكنة المدينة، مضيفا أنه خلال تصفحه لبنود مشروع الاتفاقية لاحظ عدم التطرق للجهة التي ستتكلف بعملية تجميع هذه الكلاب، وهي أهم شيء في محاربة هذه الظاهرة، طالبا من جهته أن تسند هذه العملية إلى جمعيات المجتمع المدني المختصة بالمدينة والتي تنشط في هذا المجال في إطار شراكة مع حامل المشروع تعاونية COOP-NANIM .

#### باشا المدينة:

في بداية تدخله شكر الحاضرين على روح النقاش البناء داخل الجلسات ، مبينا أن المادة الأولى من مشروع الاتفاقية تشير إلى أن عملية جمع الكلاب الضالة هي من اختصاص حامل المشروع أي تعاونية COOP-NANIM، مذكرا أن محاربتها بالمدينة كانت تتم سابقا عبر استعمال مواد سامة، إلا أن هذه العملية أصبحت محظورة وطنيا ودوليا، بعدها تم استعمال الأسلحة النارية بمساهمة جمعية القنص ومنعت هي الأخرى من طرف وزارة الداخلية، مع مقاربة معالجة هذه الظاهرة بالموازاة مع حماية هذه الحيوانات لأن لها الحق في الحياة ومصاحبة للإنسان، بحيث يمكن تدريبها وتأهيلها، وفي حال حملها لفيروسات أو أمراض يتم قتلها بواسطة استعمال الحقن ثم تحرق أو تدفن وفق إجراءات يتم اتباعها في هذا الشأن ، وأضاف أنه يمكن للجماعة أن تقترح على تعاونية COOP-NANIM أية صيغة فعالة للاشتغال بوادي زم ،وبين أن هذا الجانب العملي تتدخل فيه أيضا تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب الجماعات، لأنه من الواجب جمع هذه الكلاب وتثمينها والقيام بمقاربة إنسانية رحمة بها، حيث يمكن تربيتها من طرف مختصين ومهتمين يعملون على ادماجها فيما بينها للحصول على أنواع جديدة من الكلاب، تأسيسا لمشروع مستقبلي قد يصبح مدرا للدخل ، مذكرا بتجربة لجمعية تنشط بمدينة خريكة حيث تكلفت بتجميع الكلاب الضالة بمركز قرب مطرح النفايات ، ومن هذا المنطلق بلورت هذه الفكرة.

## أمين نواره : الطبيب مدير المكتب الجماعي للوقاية الصحية

أشار أنه تثنينا للمجهودات المبذولة للحد من تنامي ظاهرة الكلاب والقطط الضالة فإنه يود إحالة السادة أعضاء المجلس الجماعي على رسالة وزارية تحت عدد: 12059 بتاريخ 2019/06/28 والمتعلقة بتنفيذ إتفاقية إطار للشراكة والتعاون لمعالجة الظاهرة المذكورة، والتي توضح أنه تم إبرام إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البيطرة في الموضوع المذكور، والتي يجب تفعيلها، لاسيما إجراء عمليات التعقيم الجراحية للكلاب الحاملة للأمراض كالسعار وتخليص محيط عيش الساكنة من هذه المخاطر، وتفاذي استعمال بعض الوسائل كاستعمال الأسلحة النارية ومادة الستريكنين، والتي أصبحت محل انتقادات واسعة من طرف مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، علما أنه يتم سنويا القضاء على أزيد من 160.000 كلب، وأوضح التزامات كل مؤسسة أو وزارة وفق بنود الشراكة المذكورة، التي تنص أيضا على إحداث لجنة مركزية ولجنة محلية للتتبع والتقييم تتكون من ممثلي الأطراف المعنية السالفة ذكرها، كما أن الجماعات مدعوة في دائرة نفوذها لتنزيل مضامين هذه الإتفاقية، مع تبني مقاربة مندمجة وتشاركية وإشراك جمعيات مهتمة بحماية الحيوانات في إحتواء الظاهرة والقيام بعمليات التحسيس للساكنة وإيلاء إهتمام خاص لمعالجة هذه الظاهرة، باعتبارها تدخل ضمن مجال الإختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم: 14-113 المتعلق بالجماعات، مع الحث على توفير الشروط الكفيلة لإنجاح هذه التجربة كإحداث وتجهيز محاجر الكلاب والقطط الضالة التي يتم جمعها مع تعبئة العدد الكافي من الفرق المؤهلة المكلفة بهذه العملية وتجهيزها بالمعدات والوسائل الضرورية، وتحسين تدبير النفائات المنزلية وتأهيل المطارح والمجازر والأسواق الأسبوعية، باعتبارها مصدرا لتغذية الكلاب والقطط الضالة وفضاء لإنتشارها وتكاثرها

وخلص إلى أن الإتفاقية قيد الدرس بمناسبة هذه الدورة جاءت في الوقت المناسب للحد من خطورة الظاهرة مع ضرورة استحضار الجانب الصحي والبيئي.

### مقرر عدد: 174 بتاريخ 01 يوليوز 2021

- النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع إتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.
- إن مجلس جماعة وادي زم المجتمع في الدورة الإستثنائية في إطار جلسته المفتوحة للعموم (جلسة فريدة) المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021.
- وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 06-36-43-48 (الفقرة الأولى) -83-92 - 94-100 - و 149 منه.
- وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع إتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.
- وبعد اللجوء إلى التصويت العلني.

وحيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت: | 22             |
| عدد الأصوات المعبر عنها:            | 22             |
| عدد الأعضاء الموافقين:              | 22 وهم السادة: |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1- أخليفة الصيري      | 12- سعيد كريم        |
| 2- العربي مطاهر       | 13- الملوذي فكرياوي  |
| 3- فاطمة فضلي         | 14- عبد الرحمان سيدي |
| 4- محمد واهلي         | 15- بلقاسم الورديني  |
| 5- خدوج لعفر          | 16- إمان حشادي       |
| 6- عبد الرحمان الفاهي | 17- فاطمة أيوبي      |
| 7- خليل وهبي          | 18- محمد المسعودي    |
| 8- بوشتي نور          | 19- محمد سقراط       |
| 9- زكية يشين          | 20- خالد مدني        |
| 10- حسن خشابي         | 21- بناصر اليوسفي    |
| 11- محمد غيتي         | 22- يوسف عطية        |

- عدد الأعضاء الراضين: (00) وهم السادة:
- عدد الممتنعين عن التصويت: (00).

ملحوظة: باقي السادة الأعضاء الغير مدرجين ببيان التصويت لم يحضروا العملية.

### يقرر ما يلي

صادق المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بإجماع لأصوات المعبر عنها لأعضائه الحاضرين على اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة التالية:

## مشروع

اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب  
الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة

## بين

- اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
- المجلس الإقليمي لخريبكة
- الجماعات التابعة لإقليم خريبكة
- حامل المشروع: تعاونية " COOP NANIM "

مارس 2021

## الديباجة

- ✓ تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005 الذي حدد من خلاله أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
- ✓ انطلاقًا من التوجهات الملكية السامية، لا سيما تلك الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2018، والذي أكد فيه جلالته على اتخاذ تدابير لمحاربة البطالة وتشغيل الشباب،
- ✓ تنفيذًا للتوجهات الملكية السامية التي نصت على تعزيز مكاسب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة توجيه برنامج مرحلتها الثالثة (2019 - 2023) من أجل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل،
- ✓ تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالقطاع الوقائي و الصحي لضمان السلامة الصحية للمواطنين ،
- ✓ اعتبارًا لدور المجلس الإقليمي في تعزيز النجاعة والتعاقد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها،
- ✓ احتسابًا لدور الجماعات في الصيدي لظاهرة الكلاب الضالة لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين والحيوانات والمتمثل أساسًا في داء السعار الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة،
- ✓ بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 7 يوليوز 2015،
- ✓ بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015،
- ✓ بناء على القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 27 يوليوز 2013،
- ✓ بناء على المرسوم رقم 2.17.450 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها،
- ✓ بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات،

- ✓ بناء على اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2021،
- ✓ بناء على مداوالات المجلس الإقليمي لخريكة برسم الدورة المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2021 ،
- ✓ بناء على مداوالات المجالس الجماعية المعنية،
- ✓ بناء على مداوالات مجلس جماعة وادي زم خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 يوليوز 2021،

### تم الاتفاق على ما يلي:

#### المادة الأولى : موضوع الاتفاقية

- تهدف هذه الاتفاقية لوضع إطار للتعاون بين الأطراف المتعاقدة من أجل المساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريكة، وذلك عبر اتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف التالية:
- ✓ جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها ضد داء السعار ومعالجتها ضد الطفيليات وترقيمها،
  - ✓ تأهيل فضاء مناسب لتجميعها وإخضاعها لعمليات التعقيم والتلقيح، مع إمكانية العمل على تربيتها وتدريبها،
  - ✓ القيام بعمليات التحسيس والتوعية للتعريف بأهمية معالجة ظاهرة الكلاب الضالة مع احترام معايير الرفق بالحيوان مما يتواءم مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

#### المادة الثانية : التزامات الأطراف المتعاقدة

##### • اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية:

- المساهمة في اقتناء التجهيزات والمعدات اللازمة لتسيير المرفق.

##### • المجلس الإقليمي لخريكة:

- وضع سيارة جمع الكلاب الضالة التابعة له رهن إشارة حامل المشروع ( تعاونية " COOP NANIM ") والعمل على اقتناء سيارتين اثنتين تخصصان لنفس الغرض، مع تحمل مصاريف تأمينها،
- المساهمة في تحمل نفقات تلقيح وتعقيم وتغذية الكلاب الضالة بغلاف مالي سنوي كما هو محدد في الجدول رفقة، يتم تحويلها إلى الحساب المفتوح باسم حامل المشروع لدى ..... تحت رقم:

.....

## ● الجماعات:

- توفير الأوعية العقارية التي قد يتطلبها إحداث فضاء أو فضاءات لتجميع وحجز الكلاب الضالة،
- المساهمة السنوية في تحمل نفقات تلقيح وتعقيم وتغذية الكلاب الضالة التي يتم تجميعها وكذا نفقات خدمات الأطباء والبيطرة ( إجراء العمليات الجراحية للتعقيم )، كما هو محدد في الجدول رفقته، يتم تحويلها إلى الحساب المفتوح باسم حامل المشروع لدى ..... تحت رقم: .....
- المساهمة قدر الاستطاعة في الفرق المتخصصة بعمليات جمع الكلاب الضالة.

## ● حامل المشروع تعاونية " COOP NANIM "

- إحداث وتجهيز فضاء أو فضاءات لتجميع وحجز الكلاب الضالة تستجيب للمواصفات المعمول بها ( قاعات إجراء عمليات التعقيم الجراحية، نوعية التجهيزات، عدد الأقفاص.....)،
- توفير اليد العاملة الكفيلة بضمان الحد الأدنى لتسيير هذه الفضاءات وتغطية تكاليف إدارتها،
- اقتناء الحلقات المتعلقة بترقيم أو ترميز الكلاب بعد تعقيمها،
- إنشاء قاعدة للمعطيات تتعلق بكل العمليات المنجزة،
- القيام بحسابات تمهيدية مع باقي المتدخلين.
- العمل على تربية الكلاب وتدريبها والبحث عن من يرغب في تبنيها،
- البحث عن شركاء آخرين من أجل المساهمة في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية،
- التعاقد مع هيئة الأطباء البيطرية، المديرية الإقليمية للصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وغيرها من المؤسسات بهدف العمل على تحقيق وبلوغ أهداف ومرامي هذه الاتفاقية وضمان استمرارية المشاريع والعمليات المتعلقة بها،
- إخبار باقي الأطراف المتعاقدة بشكل دوري بحصيلة العمليات المنجزة والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية.

## المادة الثالثة : تعديل الاتفاقية

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بواسطة ملحق بعد موافقة الأطراف المتعاقدة يتم اعتماده وفق نفس شكيلات اعتماد هذه الاتفاقية.

## المادة الرابعة : سريان الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيعها من قبل الأطراف المتعاقدة والتأشير عليها من طرف السيد عامل إقليم خريبكة وتستمر في انتاج مفعولها إلى حين بلوغ أهدافها.

## التوقيعات

### اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية

### المجلس الإقليمي لخريبكة

جماعة خريبكة

جماعة وادي زم

جماعة أبي الجعد

جماعة بوجنيبة

جماعة حطان

جماعة الكفاف

جماعة بني يخلف

جماعة بئر مزوي

جماعة بولنوار

جماعة المفاسيس

جماعة الفقراء

جماعة أولاد عبدون

جماعة أولاد عزوز

جماعة المعادنة

جماعة البراكسة

جماعة أولاد عيسى

جماعة قصبة الطرش

جماعة أولاد فنان

جماعة أولاد بوغادي

جماعة آيت عمار

جماعة بني سمير

جماعة الكناديز

جماعة أولاد افتاتة

جماعة الرواشد

جماعة بني زرناتل

جماعة بني بتاو

جماعة الشكران

جماعة بوخريص

جماعة عين قيشر

جماعة أولاد اكواوش

جماعة تاشرافت

حامل المشروع تعاونية " COOP NANIM "

تأشيرة السيد عامل إقليم خريبكة

## اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب

### الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة

✓ المساهمة السنوية للجماعات الترابية في تحمل تلقيح وتعقيم وتغذية الكلاب الضالة

| الجماعة الترابية                                          | المساهمة السنوية (الدرهم) | الجماعة الترابية   | المساهمة السنوية (الدرهم) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| المجلس الإقليمي لخريبكة                                   | 50.000                    | جماعة أولاد فنان   | 5.000                     |
| جماعة خريبكة                                              | 25.000                    | جماعة أولاد عيسى   | 5.000                     |
| جماعة وادي زم                                             | 25.000                    | جماعة قصبة الطرش   | 5.000                     |
| جماعة أبي الجعد                                           | 25.000                    | جماعة بني سدير     | 5.000                     |
| جماعة بوجنيبة                                             | 20.000                    | جماعة أولاد بوغادي | 5.000                     |
| جماعة حطان                                                | 20.000                    | جماعة أيت عمار     | 5.000                     |
| جماعة أولاد عبدون                                         | 10.000                    | جماعة لكناديز      | 5.000                     |
| جماعة الكفاف                                              | 5.000                     | جماعة أولاد افتاتة | 5.000                     |
| جماعة بني يخلف                                            | 5.000                     | جماعة الرواشد      | 5.000                     |
| جماعة بولنوار                                             | 5.000                     | جماعة الشكران      | 5.000                     |
| جماعة بئر مزوي                                            | 5.000                     | جماعة بني زرنتل    | 5.000                     |
| جماعة المفاسيس                                            | 5.000                     | جماعة بني بناو     | 5.000                     |
| جماعة الفقراء                                             | 5.000                     | جماعة أولاد أكواوش | 5.000                     |
| جماعة أولاد عزوز                                          | 5.000                     | جماعة بوخريص       | 5.000                     |
| جماعة المعادنة                                            | 5.000                     | جماعة عين قيشر     | 5.000                     |
| جماعة البراكسة                                            | 5.000                     | جماعة تاشرافت      | 5.000                     |
| مجموع المساهمة السنوية للجماعات الترابية: 300.000,00 درهم |                           |                    |                           |

(تابع توقيعات النقطة السابعة)

الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق بالمساهمة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الترابي لإقليم خريبكة.

التوقيعات

كاتب المجلس

  
بوشكي نور

رئيس المجلس الجماعي

  
اخليفة الصيري

برقية موجهة إلى الديوان الملكي  
الرباط

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
جهة بني ملال خنيفرة  
إقليم خريبكة  
جماعة وادي زم  
قسم الشؤون الإدارية والقانونية والمالية  
والاقتصادية والاجتماعية والرياضية  
مصلحة كتابة المجلس والشؤون  
الاجتماعية والمجتمع المدني

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

يتشرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم على إثر انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية بتاريخ **2021/07/01**، بأن يتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المجلس الجماعي المذكور، وعن سكان المدينة قاطبة إلى السدة العالية بالله، جلالة الملك سيدي محمد السادس دام له النصر والتأييد، بآيات ولائمهم وإخلاصهم وتشبثهم بأهداب العرش العلوي المجيد، راجين منه تعالى أن يحفظ جلالته وأن يطيل في عمره، مثنين مبادراته السامية التي تعتبر رافعة للنهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمملكة الشريفة مباركين ومهنئين جلالته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد والذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب و الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الشباب المجيد.

حفظ الله جلالة الملك سيدي محمد السادس وأيده، وحقق على يديه الكريمتين ما يصبو إليه شعبه الوفي من كرامة وعزة، راجين منه تعالى أن يجعله ذخرا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمسيرتها التنموية، وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل المولى الحسن، وصاحبة السمو الأميرة الجليلة للا خديجة، وشدد عضده بشقيقه صاحب السمو الأمير مولاي رشيد، وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب الدعوات.

والسلام

حرر بوادي زم في: **2021/07/01**

رئيس المجلس الجماعي

امضاء: أخليفة الصيري